



Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(L.r. 15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta

4° SETTORE EDILIZIA E VIABILITÀ

**PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER L'INTERVENTO
DISPOSTO CON VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL
19/10/2024, SULLE SSPP 19-42-43-44-145-155**

ALLEGATI

- ☒ RELAZIONE TECNICA E QUADRO
TECNICO-ECONOMICO
☐ INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
☐ COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
☐ ELENCO PREZZI
☐ ANALISI PREZZI

**L'IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO DI € 36.511,60 RISULTA
COSÌ RIPARTITO:**

A) LAVORI

IMPORTO A BASE D'ASTA € 42.753,63

RIBASSO D'ASTA (30% SU € 42.753,63) € - 12.826,09

SOMMANO € 29.927,54

B) I.V.A. 22% SU € 29.927,54 € 6.584,06

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 36.511,60

Caltanissetta, 21/10/2024

IL PROGETTISTA

Ing. Raffaele Giarratana



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Mario Denaro

Verbale di Verifica del 24/10/2024, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii.



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Mario Denaro



Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(L.r. 15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta

Codice Fiscale: 00115070856

IV Settore – Edilizia e Viabilità

OGGETTO: Intervento di Somma Urgenza art. 140 D.Lgs. n. 36/2023 recepito dalla L.R. 12/2023 sulle SSPP 19,42, 43, 44, 145, 155.

Con riferimento ai lavori ordinati sulle SSPP 19,42, 43, 44, 145, 155 giusto verbale di Accertamento Somma Urgenza del 19/10/2024, ai sensi dell'art. 140 D. Lvo n. 36/2023 recepito dalla L.R. 12/2023, viene redatta la Perizia Giustificativa dei lavori di cui alla presente.

RELAZIONE TECNICA

A seguito delle precipitazioni atmosferiche del 18/10/2024, sono pervenute all'Istruttore Tecnico Geom. Mario Riggi, diverse segnalazioni da parte dei Sindaci dei Comuni limitrofi e da semplici cittadini, per la presenza, sulle SSPP 19,42, 43, 44, 145, 155 di fanghiglia e detriti provenienti dalle scarpate adiacenti.

Il Tecnico recatosi sui luoghi ha constatato la reale situazione di pericolo per la presenza di quanto sopra detto, tutto ciò impediva la circolazione in sicurezza.

Il Dirigente del IV Settore, Ing. Mario Denaro, informato telefonicamente della situazione di pericolo delle SSPP 19,42, 43, 44, 145, 155 ha autorizzato l'intervento di somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 D. Lvo n. 36/2023 recepito dalla L.R. 12/2023, consistente nella rimozione della fanghiglia e detriti dalla sede stradale per permettere la circolazione in sicurezza e, in seguito, quando la consistenza del fango lo permette, l'allontanamento dello stesso utilizzando per il rinforzo delle scarpate danneggiate dalle precipitazioni.

I lavori oggetto della presente somma urgenza hanno avuto inizio il giorno 19/10/2024 e sono stati ultimati il 11/11/2024.

FATTIBILITA' – IMPATTO AMBIENTALE

Trattandosi esclusivamente di lavorazione su strade esistenti si ritiene fattibile l'intervento in oggetto che non necessita, pertanto, di uno studio di impatto ambientale in quanto non altera l'aspetto e la destinazione d'uso esistente.

PREZZI UNITARI

Per i 6 prezzi applicati alle categorie dei lavori, per n.4 sono state redatte apposite analisi prezzi utilizzando i prezzi della tabella dei noli e della manodopera allegata al prezzario regionale vigente (D.A. 02/Gab del 17/01/2024); i restanti n.2 prezzi desunti direttamente dal citato prezzario.

Tenuto conto che i lavori della presente perizia giustificativa riguardano lo sgombero della fanghiglia sulle suddette SSPP e in seguito, quando la consistenza del fango lo permette, l'allontanamento

dello stesso utilizzandolo per il rinforzo delle scarpate danneggiate dalle precipitazioni, si ritiene che non occorrono autorizzazioni e/o Nulla-Osta espressi da altri Enti.

Le opere previste trovano riscontro dettagliato nel computo metrico estimativo.

Il quadro economico risulta il seguente:

A) LAVORI

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 42.753,63	
Ribasso d'asta 30% su € 42.753,63	<u>€ - 12.826,09</u>	
TOTALE LAVORI	€ 29.927,54	€ 29.927,54

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. – il 22% su € 29.927,54	€ 6.584,06	<u>€ 6.584,06</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA GIUSTIFICATIVA		<u>€ 36.511,60</u>