



Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(l.r. 15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta

Codice Fiscale: 00115070856

SETTORE 4° - Edilizia e Viabilità

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1209 DEL 16/12/2024

OGGETTO: “Lavori per la messa in sicurezza della S.P. 42, per l’eliminazione frana al Km. 9+000” – CIG: 9131416ADB – CUP: I47H17000470002 – Cod. Caronte: SI_1_31303
Operatore Economico: ALFANO SRL con sede in Cianciana (AG), Traversa Via Carducci n.1, - P.I. e C.F. 02520270840
Approvazione amministrativa della Perizia di Variante e Suppletiva del 02/12/2024 e impegno di spesa.

RELAZIONE D'UFFICIO

Premesso che:

- giusta Determinazione Dirigenziale n. 353 del 11/04/2023 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all’Operatore Economico ALFANO SRL con sede in Cianciana (AG), Traversa Via Carducci n.1, - P.I. e C.F. 02520270840, nella persona dell’amministratore unico Francesco Alfano nato a Cianciana (AG) il 12 marzo 1968 (C.F.: LFNFNC68C12C668C), che ha offerto il ribasso del 31,999% sul prezzo posto a base di gara di € 156.530,30 escluso IVA e oneri di sicurezza;
- con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 353/2023 veniva approvato, in relazione all’offerta economica prodotta dall’o.e. aggiudicatario dei lavori in oggetto, nonché all’esigenza di utilizzare parte del ribasso d’asta per la compensazione per il caro materiale (art.26 D.L. 50 del 17/05/2022 convertito con modificazioni dalla Legge 15 Luglio 2022 n. 91 e art. 29 D.L. 4 del 27/01/2022 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25), il Q.T.E. di progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 175 del 09/03/2022, modificato come segue:

A) LAVORI

1. Lavori a misura soggetti a ribasso d’asta	€ 156.530,30	
2. Ribasso d’asta offerto dall’impresa 31,999%	€ 50.088,13	
Restano	€ 106.442,17	
3. Costo della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta	€ 3.364,59	
Importo Contrattuale (A)	€ 109.806,76	€ 109.806,76

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

1. IVA il 22% di A	€ 24.157,49	
2. Imprevisti comprensivi di iva	€ 1.505,33	
3. Incentivo 2% di A al netto del 20% trattenuto dalla Regione	€ 2.558,32	
4. Contributo ANAC	€ 225,00	
5. Compensazione (D.L. 50/2022 e D.L. 4/2022 e ss.mm.ii.)	€ 50.088,13	
Totale somme a disposizione (B)	€ 78.534,27	€ 78.534,27
	Sommano	€ 188.341,03

C) Economie

- Iva sul ribasso (€ 50.088,13*0,22) =		€ 11.019,39
Totale (A+B+C)		€ 199.360,42

- con la citata Determinazione Dirigenziale n. 353 del 11/04/2023 si è, altresì, dato atto che la spesa di € 199.360,42 è finanziata dall'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana con Decreto n. 4127 del 24/11/2022 e che a seguito dell'approvato QTE post gara sono state operate le seguenti iscrizioni contabili sul bilancio dell'Ente:
 - per la parte in entrata **l'accertamento n. 2023/143 di € 188.341,03** assunto al Capitolo 16720 (Regione Siciliana – Ass. Reg. Infrastrutture e mobilità (Fondi ex Fas) Cod. Bil. 4.02.01.02.001;
 - per la parte in uscita **l'impegno di spesa n. 2023/274** assunto sul Capitolo 50200 (Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza SS.PP. – Fondi ex Fas) Cod. Bil. 10.05-2.02.01.09.012;
- il contratto di appalto dei lavori, quale atto di stipula digitale sul Mepa per la RdO n. 2987609, è stato sottoscritto il 17/07/2023 prot. n. 12209 tra il Dirigente Tecnico del Settore IV dell'Ente e l'Operatore Economico aggiudicatario;
- con Determinazione Dirigenziale n. 841 del 18/09/2024 si è preso atto della variazione dell'Amministratore Unico della ALFANO SRL e con Determinazione Dirigenziale n. 879 del 26/09/2024 è stato modificato il punto 2) del dispositivo della Determinazione Dirigenziale n. 841 del 18/09/2024;
- con verbale del 28/11/2024 i lavori in argomento sono stati consegnati, con la specifica da parte della Direzione dei Lavori di redigere una perizia di variante e suppletiva a causa di cedimenti del corpo stradale non previsti e non prevedibili nella fase progettuale originaria dipendenti dall'ampliato movimento del versante di valle, e concordato il termine di ultimazione degli stessi per il 24/01/2025.

Considerato che:

- il direttore dei lavori, coadiuvato dal geologo dell'Ente, hanno constatato in data 21/10/2024, in particolare al Km. 9+000 lato sx. della S.P. 42, una evoluzione dei cedimenti del corpo stradale non previsti e non prevedibili nella fase progettuale, verosimilmente riconducibili all'azione sui terreni svolte dalle copiose precipitazioni (che di norma contribuiscono ad aumentare il peso specifico del substrato argilloso riducendone la coesione con il conseguente aumento della spinta dei terreni) verificatesi in periodi concomitanti e successivi alla procedura di affidamento dei lavori e alle contestuali sollecitazioni del traffico veicolare dei mezzi pesanti, rilevando, altresì, un movimento del versante di valle sulla base della ricostruzione temporale eseguito mediante immagini satellitari che risulta ampliato;
- per quanto constatato si rendeva necessaria una modifica contrattuale rimodulando le previsioni progettuali per detto Km. 9+000 della S.P. 42 al fine di realizzare un muro su pali in c.c.a. più esteso per garantire un maggior fattore di sicurezza dell'opera e assicurare la sicurezza del corpo stradale;
- per dette ragioni si è dovuto procedere alla consegna dei lavori e successivamente alla redazione della perizia.

Dato atto che:

- per le ragioni sopra esposte, la direzione dei lavori in data 21/10/2024 ha proposto al RUP, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.M. 49/2018, la redazione di una perizia da redigersi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il cui importo complessivo non supererà il 50% dell'importo contrattuale originario e previa autorizzazione del RUP del 26/11/2024, ha redatto in data 02/12/2024 la Perizia di Variante e Suppletiva per le motivazioni riportate nella relazione di perizia, alle quali si rinvia, senza alterare la natura complessiva del contratto, secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI

1. Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 229.944,45	
2. Ribasso d'asta offerto dall'impresa 31,999%	€ 73.579,92	
	Restano	€ 156.364,53
3. Costo della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 3.364,59	
Importo Contrattuale (A)	€ 159.729,12	€ 159.729,12

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. IVA il 22% di A	€	35.140,41	
2. Incentivo 2% di A al netto del 20% trattenuto dalla Regione	€	3.732,94	
3. Contributo ANAC	€	225,00	
4. Compensazione (D.L. 50/2022 e D.L. 4/2022 e ss.mm.ii.)	€	50.088,13	
5. Oneri di accesso alla discarica e caratterizzazione iva inclusa	€	5.000,00	
6. Accertamenti di laboratorio e verifiche obbligatori iva inclusa	€	<u>16.000,00</u>	
Totale somme a disposizione (B)	€	110.186,48	€ 110.186,48
		Sommano	€ 269.915,60

C) Economie

- Iva sul ribasso originario (€ 50.088,13*0,22) =			€ 11.019,39
	Totale (A+B+C)		€ 280.934,99

- la predetta Perizia di Variante e Suppletiva, depositata presso il Settore IV dell'Ente, è corredata dai seguenti elaborati: Relazione Tecnica Illustrativa e Q.T.E., Planimetria, Disegni, Analisi Prezzi, Elenco Prezzi, Computo Metrico Estimativo, Quadro comparativo, Schema Atto Aggiuntivo al contratto;
- la citata Perizia è stata approvata in linea tecnica, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii., dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Mario Denaro con parere n. 212 del 04/12/2024;
- l'importo complessivo della perizia di che trattasi è ripartito secondo il quadro allegato alla presente Determinazione Dirigenziale e il maggior importo contrattuale, al netto dell'IVA, ammonta ad € 49.922,36 (€ 159.729,12 - € 109.806,76), pari a 45,4% dell'importo contrattuale;
- il QTE allegato alla presente Determinazione Dirigenziale, evidenzia le varie voci finanziate dalla Regione Siciliana per € 199.360,42 e quelle oggetto di finanziamento integrativo del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per € 81.574,57;
- con la citata perizia, inoltre, le previsioni delle somme a disposizione dell'amministrazione risultano coerenti con quanto comunicato dalla Regione Siciliana - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7, con la nota n. prot. 22834 del 24/05/2023, assunta da questo Ente con prot. n. 8947 del 24/05/2023, ovvero al limitato impiego delle somme relative al Ribasso d'asta esclusivamente per la previsione del caro materiali, ai sensi del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii.;
- il Geom. Ferdinando Alfano (nato a Santo Stefano Quisquina il 11/10/1998. - C.F.: LFNFDN98R11I356X) quale Amministratore Unico dell'impresa ALFANO SRL con sede in Cianciana (AG), Traversa Via Carducci n.1 – C.F. e P.I. 02520270840 sottoscriverà l'atto aggiuntivo al contratto dopo l'approvazione della presente Determinazione Dirigenziale, con l'inclusione di n. 11 nuovi prezzi, accettando, senza eccezione alcuna, i lavori previsti dalla Perizia di Variante e Suppletiva del 02/12/2024 agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale e con la quale sarà concordata la data definitiva per l'ultimazione dei lavori;
- con riferimento al D.Lgs 23/06/2011 n 118, per i lavori della presente Determinazione la spesa risulta esigibile per come segue:
 - spesa eseguita al 31/12/2024 € 225,00
 - spesa da eseguirsi nel 2025 € 269.690,60
- in relazione al finanziamento integrativo, atteso il nuovo Q.T.E. definito con la Perizia di Variante e Suppletiva del 02/12/2024 per un importo complessivo di € **269.915,60**, occorre confermare/integrare le iscrizioni contabili sul bilancio dell'Ente per come segue:
 - per la parte in entrata:

- confermare l'accertamento n. 2023/143 di € 188.341,03 assunto al Capitolo 16720 (Regione Siciliana – Ass. Reg. Infrastrutture e mobilità (Fondi ex Fas) Cod. Bil. 4.02.01.02.001 e reimputato nel 2024 per € 188.116,03;
- per la parte in uscita:
 - confermare l'impegno di spesa n. 2023/274 di € 188.341,03 assunto sul Capitolo 50200 (Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza SS.PP. – Fondi ex Fas) Cod. Bil. 10.05-2.02.01.09.012, reimputato nel 2024 per € 188.116,03;
 - assumere l'impegno integrativo per € 81.574,57 sul Capitolo 50120 (Viabilità - Costruzione, manutenzione straordinaria ammodernamento ristrutturazione SS PP) Cod. Bil. 10.05-2.02.01.09.012.

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con determinazione commissariale con i poteri del Presidente n. 7 del 20/01/2024, per il sottoscrittore della presente relazione istruttoria:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
 - legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
 - legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
 - legami professionali;
 - legami societari;
 - legami associativi;
 - legami politici;
 - legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

Ritenuto, necessario provvedere alla approvazione in linea amministrativa della Perizia di Variante e Suppletiva del 02/12/2024 sopra indicata e, conseguentemente, adempiere all'obbligo di comunicazione all'ANAC e all'Osservatorio, in conformità all'art. 106, c. 8 e 14 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., oltre a operare le iscrizioni contabili integrative.

Caltanissetta, 16/12/2024

Il Relatore

I.T. Geom. Dario Vincenzo Galiano

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Richiamati:

- la propria attribuzione dell'incarico di direzione del Settore IV Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio Immobiliare, giusta Determinazione Dirigenziale n. 537 del 29/06/2022.
- la Determinazione Dirigenziale n. 319 del 29/03/2024, di assunzione della funzione di R.U.P. dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm.ii.;
- la superiore relazione d'ufficio, fatta propria nel merito delle motivazioni in fatto e diritto;
- la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 10/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n.7/2019;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 8/2016 e la L.R. n. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12 del 12/7/11 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R.S. n. 13/12;

- l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia rispettivamente di "Amministrazione Trasparente" e "Norme di contrasto alla corruzione";
- le norme vigenti di settore;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il Regolamento dei contratti dell'Ente;
- lo Statuto dell'Ente;
- il D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- la L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.;
- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento.

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con determinazione commissariale con i poteri del Presidente n. 7 del 20/01/2024, per il sottoscritto Dirigente e RUP:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
 - legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
 - legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
 - legami professionali;
 - legami societari;
 - legami associativi;
 - legami politici;
 - legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

Ritenuto di provvedere in merito,

PROPONE AL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

1. **Approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. **Approvare**, in linea amministrativa, la Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai lavori in oggetto, costituita dagli elaborati indicati in premessa e depositati presso il Settore IV dell'Ente, redatta dalla direzione dei lavori in data 02/12/2024, previa autorizzazione del RUP, in conformità alla previsione dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed approvata in linea tecnica il 04/12/2024 con il n. 212 da parte del RUP, secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI

1. Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 229.944,45	
2. Ribasso d'asta offerto dall'impresa 31,999%	€ 73.579,92	
Restano	€ 156.364,53	
4. Costo della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 3.364,59	
Importo Contrattuale (A)	€ 159.729,12	€ 159.729,12

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. IVA il 22% di A	€ 35.140,41	
2. Incentivo 2% di A al netto del 20% trattenuto dalla Regione	€ 3.732,94	
3. Contributo ANAC	€ 225,00	
4. Compensazione (D.L. 50/2022 e D.L. 4/2022 e ss.mm.ii.)	€ 50.088,13	
5. Oneri di accesso alla discarica e caratterizzazione iva inclusa	€ 5.000,00	
6. Accertamenti di laboratorio e verifiche obbligatorie iva inclusa	€ 16.000,00	
Totale somme a disposizione (B)	€ 110.186,48	€ 110.186,48

Sommano € 269.915,60

C) Economie

- Iva sul ribasso originario (€ 50.088,13*0,22) = € 11.019,39
Totale (A+B+C) € **280.934,99**

3. **Dare atto** che l'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A., risulta incrementato di € 49.922,36, pari al 45,4% dell'importo contrattuale originario, rientrando, pertanto, nella prescrizione dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fermo l'obbligo di comunicazioni in conformità ai commi 8 e 14 del medesimo articolo 106 e di pubblicazione sul sito informatico dell'Ente sezione amministrazione trasparente.
4. **Approvare** l'allegata distribuzione delle varie voci del QTE, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale, con evidenziate le varie voci finanziate dalla Regione Siciliana per € 199.360,42 e quelle oggetto di finanziamento integrativo del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per € 81.574,57.
5. **Dare atto** che il Geom. Ferdinando Alfano (nato a Santo Stefano Quisquina il 11/10/1998. - C.F.: LFNFDN98R11I356X) quale Amministratore Unico dell'impresa ALFANO SRL con sede in Cianciana (AG), Traversa Via Carducci n.1 – C.F. e P.I. 02520270840 dovrà sottoscrivere l'atto aggiuntivo al contratto dopo l'approvazione della presente Determinazione Dirigenziale, con l'inclusione di n. 11 nuovi prezzi, accettando, senza eccezione alcuna, i lavori previsti dalla Perizia di Variante e Suppletiva del 02/12/2024 agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale e con la quale sarà concordata la data definitiva per l'ultimazione dei lavori.
6. **Dare atto** che le previsioni delle somme a disposizione dell'amministrazione del QTE di perizia suindicata, risultano coerenti con quanto comunicato dalla Regione Siciliana - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7, con la nota n. prot. 22834 del 24/05/2023, assunta da questo Ente con prot. n. 8947 del 24/05/2023, ovvero al limitato impiego delle somme relative al Ribasso d'asta esclusivamente per la previsione del caro materiali, ai sensi del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii.;
7. **Dare atto** che con riferimento al D.Lgs 23/06/2011 n 118, per i lavori della presente Determinazione la spesa risulta esigibile per come segue:
 - spesa eseguita al 31/12/2024 € 225,00
 - spesa da eseguirsi nel 2025 € 269.690,60
8. **Procedere**, sulla base del nuovo definito con la Perizia di Variante e Suppletiva del 02/12/2024 per un importo complessivo di € **269.915,60**, a **confermare/integrare le iscrizioni contabili** sul bilancio dell'Ente per come segue:
 - per la parte in entrata:
 - confermare l'accertamento n. 2023/143 di € 188.341,03 assunto al Capitolo 16720 (Regione Siciliana – Ass. Reg. Infrastrutture e mobilità (Fondi ex Fas) Cod. Bil. 4.02.01.02.001 e reimputato nel 2024 per € 188.116,03;
 - per la parte in uscita:
 - confermare l'impegno di spesa n. 2023/274 di € 188.341,03 assunto sul Capitolo 50200 (Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza SS.PP. – Fondi ex Fas) Cod. Bil. 10.05-2.02.01.09.012, reimputato nel 2024 per € 188.116,03;
 - **assumere l'impegno** integrativo per € 81.574,57 sul Capitolo 50120 (Viabilità' - Costruzione, manutenzione straordinaria ammodernamento ristrutturazione SS PP) Cod. Bil. 10.05-2.02.01.09.012.
9. **Dare atto** che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilità Trasporti Edilizia Patrimonio Immobiliare - Protezione Civile.

10. **Dare atto** che avverso il presente provvedimento, gli aventi titolo possono proporre ricorso al TAR Sicilia, Palermo, entro il termine e con le modalità stabilite dal codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.).
11. **Dare atto** che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimento è conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie.
12. **Dare atto** che il presente provvedimento, per il combinato disposto del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, sez. Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti" e nella sezione trasparenza del portale dell'Ente "Bandi di gara e contratti - Procedure di affidamenti lavori, servizi e forniture".
13. **Dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.).

Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., e dell'art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli interni.

IL DIRIGENTE e R.U.P.
Ing. Mario Denaro

SERVIZIO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.

Cap. 50120 - Bilancio 2024 - Imp. n. 2024/1224

Caltanissetta, lì 16-12-2024

Il Dirigente dei Servizi Finanziari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio "on-line", per 15 giorni consecutivi: dal 17/12/2024 al 31/12/2024 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Caltanissetta, lì _____

**IL RESPONSABILE DELLA TENUTA
DELL'ALBO PRETORIO**

IL SEGRETARIO GENERALE