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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

(L.r. 15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale: 00115070856 

 
IV Settore – Edilizia e Viabilità 

 
OGGETTO: Intervento di Somma Urgenza art. 140 D.Lgs. n. 36/2023 recepito dalla L.R. 12/2023 sulle 

SSPP 171, 175, 178, 7, 174, 27, 172 e 70. 

  

Con riferimento ai lavori ordinati sulle SSPP 171, 175, 178, 7, 174, 27, 172 e 70, giusto verbale di 

Accertamento Somma Urgenza del 22/10/2024, ai sensi dell’art. 140 D. Lvo n. 36/2023 recepito dalla L.R. 

12/2023, viene redatta la Perizia Giustificativa dei lavori di cui alla presente 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

  A seguito delle precipitazioni atmosferiche del 18/10/2024, sono pervenute all’Istruttore Tecnico 

Geom. Mario Riggi, diverse segnalazioni da parte delle Forze dell’Ordine, da Sindaci e da semplici cittadini, 

per la presenza, sulle SSPP 171, 175, 178, 7, 174, 27, 172 e 70 di fanghiglia e detriti provenienti dalle 

scarpate adiacenti, in particolare sulla S.P. 171 le forti precipitazioni hanno causato solchi sulla sede stradale 

che necessitano di essere ricolmati con misto granulometrico, altresì sulla S.P. 27 tra il Km. 5+000 e il Km. 

6+000 lato dx il canale di scolo risultava completamente intasato di detriti. 

Il Tecnico recatosi sui luoghi ha constatato la reale situazione di pericolo per la presenza di quanto sopra 

detto che impedivano la circolazione in sicurezza. 

Il Dirigente del IV Settore, Ing. Mario Denaro, informato telefonicamente della situazione di pericolo delle 

SSPP 171, 175, 178, 7, 174, 27, 172 e 70 ha autorizzato l'intervento di somma urgenza, ai sensi dell’art. 140 

D. Lvo n. 36/2023 recepito dalla L.R. 12/2023, consistente nella rimozione della fanghiglia dalla sede 

stradale per permettere la circolazione in sicurezza e, in seguito, quando la consistenza del fango lo permette, 

l'allontanamento dello stesso utilizzandolo per il rinforzo delle scarpate danneggiate dalle precipitazioni; 

nonché il ricolmo dei solchi sulla S.P. 171 con misto granulometrico e la pulizia del canale sulla S.P. 27 tra il 

Km. 5+000 e il Km. 6+000 lato dx 

I lavori oggetto della presente somma urgenza hanno avuto inizio il giorno 22/10/2024 ed ad oggi sono in 

corso di completamento. 

 

FATTIBILITA’ – IMPATTO AMBIENTALE 

Trattandosi esclusivamente di lavorazione su strade esistente si ritiene fattibile l’intervento in 

oggetto che non necessita, pertanto, di uno studio di impatto ambientale in quanto non altera l’aspetto e la 

destinazione d’uso esistente. 

 

 

 

 



 

PREZZI UNITARI 

Per i 6 prezzi applicati alle categorie dei lavori, per n.4 sono state redatte apposite analisi prezzi     

utilizzando i prezzi della tabella dei noli e della manodopera allegata al prezzario regionale vigente (D.A. 

02/Gab del 17/01/2024);  i restanti n. 2 prezzi desunti direttamente dal citato prezzario.   

Tenuto conto che i lavori della presente perizia giustificativa riguardano lo sgombero della 

fanghiglia sulle suddette SSPP e in seguito, quando la consistenza del fango lo permette, l'allontanamento 

dello stesso utilizzandolo per il rinforzo delle scarpate danneggiate dalle precipitazioni, si ritiene che non 

occorrono autorizzazioni e/o Nulla-Osta espressi da altri Enti. 

Le opere previste trovano riscontro dettagliato nel computo metrico estimativo. 

Il quadro economico risulta il seguente: 

A) LAVORI 

Importo lavori soggetto a ribasso d’asta € 54.491,44 

Ribasso d’asta 30% su € 54.491,44 €   - 16.347,43 

                                              TOTALE LAVORI € 38.144,01 € 38.144,01 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Contributo ANAC   € 35,00 

 I.V.A. – il 22% su € 38.144,01   € 8.391,68 

                               IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA GIUSTIFICATIVA € 46.570,69 


