



# Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(L.r. 15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta

4° SETTORE EDILIZIA E VIABILITÀ

## PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER L'INTERVENTO DISPOSTO CON VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 21/10/2024, SULLA SP 40

L'IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO DI € 144.120,74 RISULTA COSÌ  
RIPARTITO:

### A) LAVORI

IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 166.264,69
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 5.138,54
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€ 161.126,15
RIBASSO D'ASTA (30% SU € 161.126,15)	€ - 48.337,85
SOMMANO	€ 112.788,30
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 5.138,54
SOMMANO	€ 117.926,84

### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

CONTRIBUTO ANAC	€ 250,00
I.V.A. 22% SU € 117.926,84	€ 25.943,90
SOMMANO	€ 26.193,90
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 144.120,74

## ALLEGATI

- ☒ RELAZIONE TECNICA E QUADRO TECNICO-ECONOMICO
- ☐ INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
- ☐ COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ☐ ELENCO PREZZI
- ☐ ANALISI PREZZI

Caltanissetta, 11/11/2024

IL PROGETTISTA

Ing. Raffaele Giarratana

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Mario Denaro

Verbale di Verifica del 11/11/2024, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Mario Denaro



# *Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta*

*(L.r. 15/2015)*

## *già Provincia Regionale di Caltanissetta*

*Codice Fiscale: 00115070856*

*IV Settore – Edilizia e Viabilità*

**OGGETTO:** Intervento di Somma Urgenza art. 140 D.Lgs. n. 36/2023 recepito dalla L.R. 12/2023 sulla SP 40 per il ripristino del cedimento corpo stradale al km 2+300 circa lato sinistro.

Con riferimento ai lavori ordinati sulla SP 40, giusto verbale di Accertamento Somma Urgenza del 21/10/2024, ai sensi dell'art. 140 D. Lvo n. 36/2023 recepito dalla L.R. 12/2023, viene redatta la Perizia Giustificativa dei lavori di cui alla presente

### **RELAZIONE TECNICA**

#### **Premesso che:**

- sulla SP 40 al km 2+300 lato sinistro, il corpo stradale in rilevato, ha subito un notevole cedimento dovuto alle copiose precipitazioni a carattere temporalesco, verificatesi in data 18/10/2024;
- il dipendente dell'Ente, Istruttore Tecnico Geom. Mario Riggi, in servizio di pronta reperibilità in emergenza, avendo ricevuto la segnalazione da utenti vari, avendo constatato che sui luoghi sussisteva quanto già descritto in premessa, contattando telefonicamente il Dirigente del IV Settore – Ing. Mario Denaro, che, avendo appurato la necessità di eliminare i pericoli alla circolazione, consentiva l'intervento di somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 D. Lvo n. 36/2023 recepito dalla L.R. 12/2023 e lo stesso ha contattato un Operatore Economico tra quelli iscritti nell'elenco che il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, utilizza per gli interventi di Somma Urgenza.

I lavori oggetto della presente somma urgenza, ad oggi sono in corso di completamento.

#### **FATTIBILITA' – IMPATTO AMBIENTALE**

Trattandosi esclusivamente di lavorazione su strada esistente si ritiene fattibile l'intervento in oggetto che non necessita, pertanto, di uno studio di impatto ambientale in quanto non altera l'aspetto e la destinazione d'uso esistente.

#### **PREZZI UNITARI**

Per i 22 prezzi applicati alle categorie dei lavori, per n. 6 sono state redatte apposite analisi prezzi utilizzando i prezzi della tabella dei noli e della manodopera allegata al prezzo regionale vigente (D.A. 02/Gab del 17/01/2024), i restanti n. 16 prezzi desunti direttamente dal citato prezzo.

I lavori della presente perizia giustificativa riguardano il ripristino del cedimento corpo stradale al km 2+300 circa lato sinistro sulla SP 40. Si ritiene che non occorrono autorizzazioni e/o Nulla-Osta espressi da altri Enti.

Le opere previste trovano riscontro dettagliato nel computo metrico estimativo.

Il quadro economico risulta il seguente:

L'importo complessivo del progetto di € 144.120,74 risulta così ripartito:

A) Lavori

Importo a base d'asta	€	166.264,69	
Oneri per la sicurezza	€	<u>5.138,54</u>	
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	161.126,15	
 Ribasso d'asta (30% su € 161.126,15)	€	<u>- 48.337,85</u>	
Sommano	€	112.788,30	
Oneri per la sicurezza	€	<u>5.138,54</u>	
Sommano	€	117.926,84	€ 117.926,84

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

Contributo ANAC	€	250,00	
I.V.A. 22% su € 117.926,84	€	<u>25.943,90</u>	
Sommano	€	26.193,90	€ 26.193,90
Importo complessivo intervento			<u>€ 144.120,74</u>