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Verbale di Verifica del25/1012024, ai sensi dell'art. 42 del D.Les. n. 36 del 3110312023 e ss..mm.ii.
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PNRTZT,q. GIUSTIFICATTvA PER GLI INTERVENTI

DISPOSTI CON VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL

22 110/20240 sur,ln SSPP 142, 198, 199, 38 n 23
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L,IIIrpORTO COMPLESSIVo DEL PRoGETTo u € 6I.273,27 RISULTA

cosÌ nrp,q.nrrro:

A) LAvoRr
InrponrorNTER!'ENTo € 71.707,57
RIDUZ0NE DA VERBALE DI soMMA URGENZA
(30% su€ 71.707,57) € - 21.512.27

SoMMANo €. 50.19530

B) SOMME A DlsposrzoNE DELL'AMMI|{ISrRA,ZoNE
CoNrnrnuroAì[Ac €
t.v.t.22o/o su € 50.19530 € n.0A.97

SouvraNo € lL071.,%

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTo €, 61.).7327
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Liíero Consorzio Comunafe fi Caftan'ksetta

(L.r. Is/201s)

già cProvincia fugionafe li Caftanissetta
Coúce lFiscab: aU 1 5 0708 5 6

I'/ Settore - lE[itízin e 'liníifità

OGGETTO: Intervento di Somma Urgenza art. 140 D.Lgs. n. 36/2023 reqepito dalla L.R. 12/2023 sulle

SSPP 142,  198,  199,38e23.

Con riferimento ai lavori ordinati sulle SSPP 142, 198,199, 38 e 23, giusto verbale di Accertamento Somma

Urgenza del 27/08/2024, ai sensi dell'art. 140 D. Lvo n.36/2023 recepito dalla L.R. 12/2023, viene redatta

la Perizia Gustificativa dei lavori di cui alla presente

RELAZIONE TECNICA

A seguito delle precipitazioni atmosferiche del 27108/2024, sono pervenute al dipendente dell'Ente,

Collaboratore Professionale Capo Cantoniere Alfredo Falcone, in servizio di pronta reperibilità in emergenzp,

diverse richieste di interventi in varie strade tra le quali le SSPP 133, 168,23,33,243, n0, 101, 41, 38,37,

46, 16, 152, 40. Pertanto, lo stesso ha chiesto la collaborazione al collega Georn Pio Aronic4 il quale

constatando sui luoghi l'impossibilità di garantire il transito in siaxezza, ha contattato telefonicamente il

Dirigente del IV Settore Ing. Mario Denaro, che, avendo appurato la necessità di eliminare i pericoli alla

circolazione, autoizzava lo stesso a contattare un Operatore Economico tra quelli iscritti nell'elenco che il

Libero Consorzio Comunale di Caltanissettqutilizza per gli interventi di Somrna Urgenza. L'intervento di

sornma vrgenza autoizzato ai sensi dell'art. 140 D. Lvo n.3612023 recepito dalla L.R. 12D023, consistente

nella rimozione della fanghiglia dalla sede stradale per permettere la circolazione in sicurezza e, in seguito,

quando la consistenza del fango lo permette, I'allontanarnento dello stesso utilizzandolo per il rinforzo delle

scarpate danneggiate dalle precipitazioni, nonché il ricolmo dei solchi sulle SPPP 133,33;46,152 con totut-

venant di cava.

I lavori oggetto della presente somlna vÍgenza hanno avuto inizio il gomo 2710812024 ed ad ogg sono in

corso di completamento.

X'ATTIBILITA' _ IMPATTO AMBIENTALE

Tiattandosi esclusivamente di lavorazione su strade esistente si ritiene fattibile l'intelento in

oggetto che non necessit4 pertanto, di uno studio di impatto ambientale in quanto non altera I'aspetto e la

destinazione d'uso esistente.

PR;EZZIT]NITARI

Per i 5 prezzi applicati alle categorie dei lavori, per n. 3 sono state redatte apposite analisi prezzi

utilizzando i prezzi della tabella dei noli e della manodopera allegata al prezzano regionale vigente @.A.

02/C'ab del l7l0l/2024); i restanti n.2prezzi desunti direttamente dal citato prezzario.



Tènuto conto che i lavori della presente penzia giustificativa riguardano lo sgombero della

fanghiglia sulle suddette SSPP e in seguito, quando la consistenza del fango lo permette, I'allontanamento

dello stesso utilizzandolo per il rinforzo delle scarpate danneggiate dalle precipitazioni, si ritiene che non

occoffono attoizzazioni e/o Nulla-Osta espressi da altri Enti.

Le opere previste trovano riscontro dettagliato nel computo metrico estimativo.

Il quadro economico risulta il seguente:

A) LAVORI

Importo intervento € 71.707,57

Riduzionedaverbaledi somma rvgeîza(30%su €71.707,57) C -21.512.27

S o m m a n o  € 5 0 . 1 9 5 , 3 0  € 5 0 . 1 9 5 , 3 0

B) SOMME A DISPOSZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

ContributoANAC € 35,00

I.V.A. - i l22Yosu€ 50.195,30 €. 11.042.97

Sommano € 11.077,97 € 11.077.97

Inporto conrplessivo intervento €. 61.273.27


