ALLEGATO "A”

Comune di MAZZARINO
Provincia di CL

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE STRADALE
SULLA SP13 DAL KM. 0,00 CIRCA AL KM. 1+00 - COMUNE DI MAZZARINO
COMMITTENTE: Provincia Regionale Caltanissetta

CANTIERE: SP 13 COMUNE DI MAZZARINO, MAZZARINO (CL)

MAZZARINO, 23/03/2012

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
($Empty_CSP_04$ $Empty_CSP_03$ $Empty_CSP_02%$)

per presa visione
IL COMMITTENTE
($Empty_COM_11$ $Empty_COM_10$ $Empty_COM_09%)

$Empty_CSP_04$ $Empty_CSP_03$ $Empty_CSP_02$
$Empty_CSP_05%

$Empty_CSP_06$ $Empty_CSP_07$ ($Empty_CSP_083)
$Empty_CSP_09$ - $Empty_CSP_10%

$Empty_CSP_11$
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Nome attivita Durata 11|31 Gen 11 07 Feb 11 14 Feb 11
3031/01/02003l04l05l06l07/08l09l10/111121314115/16/17]18
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1g Z1 .
Montaggio di apparecchi illuminanti 1g
Posa di pali per pubblica illuminazione 1g
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1g Z1 .
Posa di conduttura elettrica 19 Z1 .
Scavo a sezione obbligata 1g Z1 .
Rinterro di scavo 19 ral |
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1g Z1 .
Smobilizzo del cantiere 1g
Formazione di manto di usura e collegamento 1g

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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