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rovincia Regionale di Caltanissetta Area
Servizi Tecnici - Settore 8° Edilizia

N° 87/UT
Progetto esecutivo per i lavori di ristrutturazione dei

locali spogliatoi e bar del Campo Scuola Tennis di
isto il verbale di Validazione del 06/12/12.

edatto ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R.

1.12.1999 n° 554, si esprime parere

avorevole ai sensi dell’art. 7 bis del testo della

egge L.R. 02.08.2002 n° 7 e successive
altanissetta,
Importo dei lavori a base d’asta Euro 76.730,35

Di cui per costi della sicurezza Euro 3.000,00
 F.to Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Giuseppe Tomasella)

Importo Complessivo del progetto Euro 99.290,00
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LLEGATI:
o Relazione Tecnica

o Corografia

o Planimetria generale

o Planimetria campo gioco

o Planimetria pianta e prospetto
spogliatoio esistente

o Planimetria pianta e prospetto
spogliatoio modificato

o Computo metrico estimativo
o Elenco prezzi unitari

o Analisi prezzi
.to I Progettisti
Caltanissett
 3 Dicembre 2012 (Geom. Roberto Colasberna)
Geom. Calogero Giuliana)
.to Collaborazione alla Progettazione
(Geom. Antonio Di Vita

.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giuseppe Tomasella)



PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA
Area Servizi Tecnici - 8° Settore

Oggetto: Progetto esecutivo per i lavori di ristrutturazione dei locali spogliatoi e bar del Campo Scuola

Tennis di Caltanissetta.

RELAZIONE E

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il crono programma dei lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lett. H)

dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010, quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai

sensi del comma 1 lettera f) dell’art.137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato redatto ai sensi dell’rt.

40 del precitato DPR

TEMPI DI ESECUZIONE

Uno degli obiettivi del crono programma è quello di determinare i tempi di esecuzione del

lavoro tenendo anche conto dell’eventuale andamento stagionale favorevole e del contemporaneo

svolgimento dell’attività didattica dell’istituto scolastico oggetto degli interventi. Dai calcoli

effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari n. 90 giorni naturali e

consecutivi.

ANDAMENTO STAGIONALE SFAVOREVOLE

Essendo in fase di progetto e non conoscendo la data di effettivo inizio dei lavori si è tenuto

conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale

media di riduzione sulle attività lavorative durante l’arco dell’anno con aumento temporale analogo

di ogni attività ed anche della possibile incidenza causata dallo svolgimento della quotidiana attività

scolastica.

In fase di redazione del programma esecutivo, allorché si è a conoscenza della data di inizio

dei lavori, l’impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di



esecuzione, che avrà un’incidenza sulla produttività che potrà essere di diminuzione o di aumento

rispetto alle considerazioni di progetto.

PRODUZIONE MENSILE

Per potere attuare i lavori, secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato, si evince

che l’impresa deve garantire attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione

mensile media tale da potere realizzare lavorazioni per un importo di €. 20.000,00 e una produzione

massima mensile corrispondente ad un importo di €. 25.000,00.

L’impresa esecutrice dei lavori deve considerare i dati sopra espressi come condizione

minima da soddisfare anche se il programma esecutivo che la stessa dovrà stilare possa portare a

dati differenti.

Il Progettista

(Geom. Roberto Colasberna)


