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Provincia Regionale di Caltanissetta 
ora 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (l.r. 8/2014)  

7° Settore – Viabilità e Trasporti 

 
OGGETTO: Area di Caltanissetta �  Zona B �  Lavori di manutenzione straordinaria per la riapertura 

al transito delle SS.PP. nn. 41, 46 e 151 e la messa in sicurezza delle SS.PP. nn. 43, 50, 146, 147, 

252 e 33. 

Stralcio consolidamento SP n.46, km 1+800 e manutenzione straordinaria per accesso alla 
discarica Serradifalco. 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 
PREMESSO: �  che questo Ufficio ha redatto il progetto esecutivo dei 

�
Lavori di manutenzione straordinaria 

per la riapertura al transito delle SS.PP. nn. 41, 46 e 151 e la messa in sicurezza delle SS.PP. 

nn. 43, 50, 146, 147, 252 e 33. Stralcio consolidamento SP n.46, km 1+800 e manutenzione 

straordinaria per accesso alla discarica Serradifalco
�
 

� � � � � � � 	 
 � � 
  
 � 	 � � � � � �
o di �

155.000,00 
� �  � � � 119.359,44 

	 � � � � � 
 � � � � �  35.640,56 per somme a disposizione � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � �
 �  

 � � � � � 
 � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � �
0 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione approvato con 

D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, è stato redatto il cronoprogramma delle lavorazioni che la presente 

relazione accompagna al fine di stabilire, in via convenzionale e forfettaria, il tempo utile per � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � 	 	 � � � 
 �
 �  che lo sviluppo temporale del predetto programma è stato determinato sulla base delle quantità 

delle singole lavorazioni riportate nel computo metrico di progetto e sulla scorta delle 

produttività medie giornaliere della manodopera desunte da valutazioni statistiche e rilievi di 

dati di cantiere acquisiti nelle varie esperienze di l
� � 
 � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � �� �  !  
 � � � � � � � � 	 � � � 
 � � � �  � � � � � � � � �  
 
 � � � � � � � � � 
 � 	 � � 
 " � � � � � � � � � � # � � � � � � 	 
 � � � � � � � � � �� $ � � � � � � � 	 
 � � 
 	 � � � � 
   
 � � � � � � 	 � � � � � � �  � � � 
 � � � � � � � � 
 � � �

 �  che nel calcolo dello sviluppo temporale dei lavori (diagramma di Gantt) si è tenuto conto della 

prevedibile incidenza dei giorni di normale andamento stagionale sfavorevole, definita in 

funzione della zona climatica in cui rientra il comune di Serradifalco e di dati di cantiere 

acquisiti nelle varie esperienze di lavoro. Il periodo di maltempo è risultato essere di 4 giorni 

lavorativi; �  che il piano programmatico, oltre la presente relazione, è costituito dai seguenti tabulati: 

1. Tabella dei lavori desunta dal computo metrico; 

2. Produttività medie giornaliere; 

3. Calcolo tempo di esecuzione categorie di lavoro; 

4. Sviluppo temporale dei lavori (diagramma di Gantt); 
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5. Sviluppo temporale-economico dei lavori; 

6. Quadro riepilogativo; 

7. Diagramma delle produzioni progressive; %  che nella tabella dei lavori è riportato il riepilogo di tutte le categorie e sub-categorie di lavoro 

desunte dal computo metrico di progetto; &  che nella produttività medie giornaliere sono riportati, la produttività giornaliera stimata in 

funzione della natura dei lavori; il numero di uomini-giorno in funzione della squadra tipo e la 

squadra tipo degli operai occorrenti per la specificità dei lavori; &  che, quindi, si è proceduto al calcolo del tempo di esecuzione della categorie di lavoro e del 

numero di ' uomini-giorno"; &  che il cronoprogramma contempla tut ( ) * ) + , - . , ( ( / , ( . 0 ) 1 ) * * 2 . 3 ( ) 4 0 ) 3 ( 5 . 3 1 . - , 6 . 3 , 7 5 3* 2 . 3 1 . 7 , 8 . 5 3 ) 1 ) . ( ) 6 9 . 6 ) 1 . 1 . - 0 5 * : . 6 ) 3 ( 5 1 ) * * ) 0 , 4 . ) , ( ( . 0 . ( ; 1 , ) - ) : / . 4 ) < 0 , * / ( , 3 1 5 * ,
contemporaneità di talune lavorazioni e la sequenza naturale di altre; &  che in previsione dei necessari tempi di espletamento delle procedure di approvazione del 9 4 5 : ) ( ( 5 ) 1 . , : : . / 1 . 7 , 8 . 5 3 ) 1 ) . * , 0 5 4 . - . = . 9 5 ( . 8 8 , ( 5 * 2 . 3 . 8 . 5 1 ) . * , 0 5 4 . . 3 1 , ( , 01.07.2014. 

CONSIDERATO: &  che per la determinazione del tempo di esecuzione si è fatto riferimento alla sola quantità dei 

la0 5 4 . < ) - 7 * / 1 ) 3 1 5 7 5 6 ) 9 , 4 , 6 ) ( 4 5 1 . 7 , * 7 5 * 5 * 2 . 6 9 5 4 ( 5 1 ) . - . 3 : 5 * . * , 0 5 4 . . 3 > / , 3 ( 5 ( , * )
elemento, di natura meramente economica, rappresenta il risultato di una somma di costi ibridi 

relativi alla fornitura dei materiali e loro posa in opera: dunque, esso è espressione di un valore 7 5 6 9 5 - . ( 5 ) 3 5 3 , ( ( ) 3 1 . ? . * ) 9 ) 4 * 2 ) - , ( ( , > / , 3 ( . + . 7 , 8 . 5 3 ) 1 ) . ( ) 6 9 . * , 0 5 4 , ( . 0 . 9 ) 4 7 @ A
sostanzialmente correlato al gravoso costo dei materiali che nulla ha in comune con i processi 

esecutivi; &  che nella redazione del programma dei lavori si è tenuto conto sia del periodo iniziale di B . 3 7 , 3 ( . ) 4 , 6 ) 3 ( 5 C < 9 , 4 . , 1 giorno lavorativo, che del periodo di andamento stagionale 

sfavorevole, pari a 4 giorni lavorativi determinati nella misura delle normali previsioni ed infine 

di un periodo pari a 1 giornata lavorativa per lo smantellamento del cantiere installato; &  che per il periodo stagionale sfavorevole, di 4 gg. lavorativi, non saranno concesse proroghe al ( ) 6 9 5 / ( . * ) 9 ) 4 * 2 / * ( . 6 , 8 . 5 3 ) 1 ) . * , 0 5 4 . - ( , ? . * . ( 5 3 ) * * 5 D 7 @ ) 6 , 1 . E 5 3 ( 4 , ( ( 5 F G / ( ( , 0 . , , in caso di 

sospensione dei lavori per avverse condizioni climatiche, per la quota parte eccedente il predetto 

periodo di maltempo preventivato si procederà alla conseguente proroga del termine di 

ultimazione; &  che dalla correlazione dei parametri tempo-importo, identificativi del sistema cartesiano in cui si + 5 7 , * . 8 8 , * 2 , 0 , 3 8 , 6 ) 3 ( 5 1 ) . * , 0 5 4 . < - . ) 0 . 3 7 ) 7 @ ) * 5 - 0 . * / 9 9 5 1 ) * 7 4 5 3 5 9 4 5 : 4 , 6 6 , 3 5 3 - . 4 . - 5 * 0 )
in un mero andamento lineare dei lavori, ma la produzione mensile varia in funzione delle 

attività in svolgimento e del periodo stagionale in cui si eseguono, come emerge dal diagramma 

delle produzioni progressive; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, 

S. = , 1 1 . 0 ) 3 / ( . , * * , > / , 3 ( . + . 7 , 8 . 5 3 ) 1 ) * ( ) 6 9 5 3 ) 7 ) - - , 4 . 5 9 ) 4 * 2 ) - ) 7 / 8 . 5 3 ) 1 ) . * , 0 5 4 . , ? , - )1 2 , 9 9 , * ( 5 < 7 @ ) , - 7 ) ndono ad H 119.359,44 il quale è risultato essere 66 giorni naturali e consecutivi 

con inizio presunto dal 01.07.2014 ed ultimazione al 04.09.2014. Il cronoprogramma costituisce 
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parte integrante dello Schema di Contratto e pertanto le previsioni contenute in esso, una volta I J K L M N O P P M Q J R O O N S J T R U T R J U N V M S S U Q Q M P O J T U W U N N U X M K Q O S J T N M R Q O X Y N M W U N S J T Q K M Q Q J W O M X X M N Q J Z
vincoleranno entrambi i contraenti, ovvero la progressione dei tempi lavorativi e relativi importi 

rappresentata nel piano di lavoro, sarà fissa ed invariabile e decorrerà dalla data del verbale di S J T R U [ T M I O T J M N N V Y N Q O L M P O J T U W U O N M \ J K O Z I M Q Q U R M N \ U U \ U T Q Y M N O K U \ O R O J T O O T S J K R J W V J X U K M S M [ O J T M Q U
da varianti, sospensioni dei lavori sia parziali che totali o da fatti sopravvenuti, non prevedibili e 

no
T O L X Y Q M ] O N O M N N V ^ X X M N Q M Q J K U _ ` T I J K P M W O Q M N U X K O T S O X O J Z N V ` L X K U R M R M K a J ] ] N O [ M Q M M W M R R O S Y K M K U O

ritmi di lavoro e le produzioni programmate entro i normali limiti di tolleranza. Comunque resta O L X K U [ O Y W O S M Q M M N N V ^ X X M N Q M Q J K U N M X K J X K O M M Y Q J T J L O M W O J K [ M T
izzazione del cantiere e la propria W O R S K U P O J T M N O Q a T U N N V O L X J R Q M P O J T U W U O N M \ J K O Z O T \ O K Q b W U N N U c Y M N O N V M \ M T P M L U T Q J c Y J

tidiano delle 

attività di cantiere potrà discostarsi da quello previsto nel cronoprogramma, purché vengano 

rispettate le scadenze contrattualmente presta
] O N O Q U _ ^ Q M N X K J X J R O Q J Z N V M K Q _

43 comma 10° del 

Regolamento di Esecuzione e Attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 dispone N V J ] ] N O [ J X U K N V ^ X X M N Q M Q J K U W O X K U R U T Q M K U M N N M d Q M P O J T U ^ X X M N Q M T Q U Z X K O L M W U N N V O T O P O J W U O N M \ J K O Z O NX K J X K O J X K J [ K M L L M U R U S Y Q O \ J W U Q Q M [ N O M Q J W U N N U J X U K U Z K U S M T Q U Q U L X O U O L X J K Q O W U N N V M \ M T P M L U T Q J W U O
lavori, a cui si atterrà nella fase esecutiva in armonia con il cronoprogramma contrattuale. ` T Y N Q O L J N V U T Q O Q a W O S M T Q O U K U e f g h M O I O T O W U N N V M X X N O S M P O J T U W U N i _ j U [ _ \ J T _

81/2008 è 

risultata essere di 236 uomini-giorno. 

 

Caltanissetta, 

  IL PROGETTISTA 
  Dott.Ing. Salvatore Notarstefano 

  __________________________ 

 

 



Importo di 

subcategoria

Importo di 

categoria

1 Scavi di sbancamento mc 466,50 1.875,33        

2 Ricostituzione scarpate mc 466,50 881,69           

2.757,02

3-4-8a Pali (perf., acciaio e congl.cem.) ml 460,00 43.435,06

5 Magrone mc 7,13 884,12

8b Acciaio per fondazione muro kg 5317,74 8.986,98

9a Casseforme per fond. muro mq 48,02 946,00

6 Congl. cement. per fond. muro mc 44,25 6.102,08

8c Acciaio per elevazione muro kg 1246,04 2.105,81

9b Casseforme per elev. muro mq 185,40 3.652,38

7 Congl. cement. per elev. muro mc 36,12 5.204,89

10 Drenaggio mc 27,09 785,61

11 Riempimento mc 302,63 4.932,87

77.035,80         

12 Cassonetto stradale mc 90,00 2.070,00        

13 Congl.bitum. (binder 10 cm) mq 300,00 4.650,00        

14-20 Congl.bitum. (tappetino 3 cm) mq 1312,50 10.260,24      

16.980,24         

15 Barriere di sicurezza ml 60,00 6.114,00        

16-17 Segnaletica orizzontali ml 450,00 885,00           

6.999,00           

18 Pulitura pozzetti mc 16 2.111,20        

19 Espurgo canne h 24 5.376,48        

7.487,68           

111.259,74       TOTALE

Muro di 

sostegno su 

pali

(cat.2)

Sommano

Pulitura pozz. 

ed esp. canne

(cat.5) Sommano

Sommano

Sommano

Barriere e 

segnaletica 

orizz. (cat.4)

Sommano

Scavi di sbanc. 

e ric. scarpate 

(cat.1)

Sovrastruttura 

stradale e 

pavimentazione

(cat.3)

TABELLA LAVORI desunta dal computo metrico

Categorie di 

lavoro

Partite di 

computo 

metrico

Designazione dei lavori
Un.

Mis.
Quantità

Importo lavori



Categorie di lavoro
Un.

Mis.

Produttività

media 

giornaliera

n.Uomini

giorno
Squadra tipo

Scavi di sbancamento mc 170,00 2 1 escavatore - 1 autocarro

Ricostituzione scarpate mc 170,00 2 1 escavatore - 1 autocarro

Pali (perf., acciaio e congl.cem.) ml 50,00 6 1 triv. - 3 op.com. - 1 ruspa - 1 autobet.

Magrone mc 30,00 4 1 op. qual. - 2 op. com. - 1 autobetoniera

Acciaio per fondazione muro kg 1000,00 4 1 op. qualificato - 3 op. comune

Casseforme per fond. muro mq 300,00 4 1 op. qualificato - 3 op. comune

Congl. cement. per fond. muro mc 30,00 4 1 op. qual. - 2 op. com. - 1 autobetoniera

Acciaio per elevazione muro kg 1000,00 4 1 op. qualificato - 3 op. comune

Casseforme per elev. muro mq 300,00 4 1 op. qualificato - 3 op. comune

Congl. cement. per elev. muro mc 30,00 4 1 op. qual. - 2 op. com. - 1 autobetoniera

Drenaggio mc 30,00 5 1 op. qual. - 2 op. com. - 1 escav. -1 autocarro

Riempimento mc 200,00 5 1 op. qual. - 2 op. com. - 1 escav. -1 autocarro

Cassonetto stradale mc 150,00 3 1 escavatore - 1 autocarro - 1 rullo

Congl.bitum. (binder) mq 7000,00 5 1 finitrice - 1 rullo - 1 autocarro - 2 op. com. 

Congl.bitum. (tappetino) mq 7000,00 5 1 finitrice - 1 rullo - 1 autocarro - 2 op. com. 

Barriere di sicurezza ml 500,00 4 1 battipalo - 1 op. qual. - 2 op. com.

Segnaletica orizzontale ml 9000,00 3 1 op. qual. - 2 op. com. 

Pulitura pozzetti mc 30,00 3  3 op. comune

Espurgo canne h 8,00 4 1 macchina espurgo - 1 op. qual. - 2 op. com.

Direttore di cantiere 1

Capo cantiere 1

Personale tecnico e di cantiere

Sovrastruttura stradale e pavimentazione (cat.3)

PRODUTTIVITA' MEDIE GIORNALIERE

Scavi di sbancamento e ricostituzione scarpate (cat.1)

Muro di sostegno su pali (cat.2)

Barriere di sicurezza e segnaletca orizzontale (cat.4)

Pulitura pozzetti ed espurgo canne (cat.5)



Categorie di lavoro
Un.

Mis.

Produttività

media 

giornaliera

n.Uomi

ni

giorno

Produzione

Tempo di

esecuzione 

gg

Totale n.

uomini

giorno

Incantieramento e smobilizzo 2 2 4

Scavi di sbancamento mc 170,00 2 466,50 3 6

Ricostituzione scarpate mc 170,00 2 466,50 3 6

Pali (perf., acciaio e congl.cem.) ml 50,00 6 460,00 9 54

Magrone mc 30,00 4 7,13 1 4

Acciaio per fondazione muro kg 1000,00 4 5317,74 5 20

Casseforme per fond. muro mq 300,00 4 48,02 1 4

Congl. cement. per fond. muro mc 30,00 4 44,25 1 4

Acciaio per elevazione muro kg 1000,00 4 1246,04 2 8

Casseforme per elev. muro mq 300,00 4 185,40 1 4

Congl. cement. per elev. muro mc 30,00 4 36,12 1 4

Drenaggio mc 30,00 5 27,09 1 5

Riempimento mc 200,00 5 302,63 2 10

Cassonetto stradale mc 150,00 3 90,00 1 3

Congl.bitum. (binder) mq 7000,00 5 300,00 1 5

Congl.bitum. (tappetino) mq 7000,00 5 1312,50 1 5

Barriere di sicurezza ml 500,00 4 60,00 1 4

Segnaletica orizzontale ml 9000,00 3 450,00 1 3

Pulitura pozzetti mc 30,00 3 16,00 1 3

Espurgo canne h 8,00 4 24,00 3 12

Direttore di cantiere e Capo cant. 2 34 68

236

Personale tecnico e di cantiere

Incantieramento

Totale complessivo uomini giorno

Barriere di sicurezza e segnaletica orizzontale (cat.4)

CALCOLO TEMPO DI ESECUZIONE CATEGORIE DI LAVORO 

Scavi di sbancamento e ricostituzione scarpate (cat.1)

Muro di sostegno su pali (cat.2)

Sovrastruttura stradale e pavimentazione (cat.3)

Pulitura pozzetti ed espurgo canne (cat.5)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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2 2

2 2 2

2 2 2

6 6 6 6 6 6 6 6 6

4

4 4 4 4 4

4

4

4 4

4

4

5

5 5

3

5

5

4

3

3

4 4 4

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Totale entità di cantiere (EC) 4 4 4 4 10 10 10 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 10 6 6 10 7 7 7 5 12 6 5 5 6 6 8 236

Giorni climatici sfavorevoli

Festività, sabati e domeniche

Giorni lavorativi

5

3

5

4

68

3

3

10

5

4

Agosto 2014

6

4

8

4

54

4

20

4

SVILUPPO TEMPORALE DEI LAVORI (Diagramma di GANTT)

to
ta

le

6

4

Categorie di lavoro

Incantieramento

Settembre 2014

Personale tecnico

12Espurgo canne

Pulitura pozzetti

Conglomerato bituminoso (binder)

Conglomerato bituminoso (tappetino)

Segnaletica orizzontale

Barriere di sicurzza

Scavi di sbanc. e ric. scarpate (cat.1)

Muri di sostegno su pali (cat.2)

Sovrastruttura stradale e pav. (cat.3)

Barriere di sic. e segn. orizz. (cat.4)

Pulitura pozzµ. ed esp. canne (cat.5)

Acciaio per elevazione muro

Casseforme per elev. muro

Congl. cement. per elev. muro

Drenaggio

Riempimento

Cassonetto stradale

Luglio 2014

Incantieramento e smobilizzo

Scavi di sbancamento

Ricostituzione di scarpate

Pali (perf., acciaio e congl.cem.)

Congl. cement. per fond. muro

Magrone

Acciaio per fondazione muro

Casseforme per fond. muro

Direttore di cantiere e Capo cantiere



Categorie di lavoro lug-14 ago-14 set-14 Totale

Incantieramento

Incantieramento e smobilizzo 0,00 0,00 0,00 0,00

Scavi di sbancamento e ricostituzione scarpate (cat.1)

Scavi di sbancamento 1.875,33 1.875,33

Ricostituzione scarpate 881,69 881,69

Muri di sostegno su pali (cat.2)

Pali (perf., acciaio e congl.cem.) 43.435,06 43.435,06

Magrone 884,12 884,12

Acciaio per fondazione muro 8.986,98 8.986,98

Casseforme per fond. muro 946,00 946,00

Congl. cement. per fond. muro 6.102,08 6.102,08

Acciaio per elevazione muro 1.052,91 1.052,90 2.105,81

Casseforme per elev. muro 3.652,38 3.652,38

Congl. cement. per elev. muro 5.204,89 5.204,89

Drenaggio 785,61 785,61

Riempimento 4.932,87 4.932,87

Sovrastruttura stradale e pavimentazione (cat.3)

Cassonetto stradale 2.070,00 2.070,00

Congl.bitum. (binder) 4.650,00 4.650,00

Congl.bitum. (tappetino) 10.260,24 10.260,24

Barriere di sicurezza e segnaletica orizzontale (cat.4)

Barriere di sicurezza 6.114,00 6.114,00

Segnaletica orizzontale 885,00 885,00

Pulitura pozzetti ed espurgo canne (cat.5)

Pulitura pozzetti 2.111,20 2.111,20

Espurgo canne 5.376,48 5.376,48

Importo totale mensile 64.164,17 39.607,89 7.487,68 111.259,74

SVILUPPO TEMPORALE - ECONOMICO DEI LAVORI



Parziale Progressivo Lavorativi

Andamento

stagionale

sfavorevole

Sabati

domeniche

festivi

vacanze

TOTALE

GIORNI

lug-14 64.164,17 64.164,17 21 2 8 31

ago-14 39.607,89 103.772,06 9 20 2 31

set-14 7.487,68 111.259,74 4 0 0 4

34 22 10 66TOTALE GIORNI

QUADRO RIEPILOGATIVO

Periodo di

esecuzione

Importo Giorni
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