



# Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(L.R. N°15/2015)

Già Provincia Regionale di Caltanissetta

4° SETTORE EDILIZIA E VIABILITA'

PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER L'INTERVENTO DISPOSTO CON VERBALE DI  
SOMMA URGENZA DEL 06/01/2024 SULLA SP 13

## ALLEGATI

- ☒ RELAZIONE TECNICA E QUADRO TECNICO-ECONOMICO
- ☐ INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
- ☐ COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ☐ ELENCO PREZZI
- ☐ ANALISI PREZZI

L'IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO DI € 3.606,00 RISULTA COSÌ  
RIPARTITO:

### A) LAVORI

IMPORTO A BASE D'ASTA	€	4.222,48
RIBASSO D'ASTA (30% SU € 4.222,48)	€	-1.266,74
SOMMANO	€	2.955,74

B) IVA 22% SU € 2.955,74 € 650,26

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 3.606,00

Caltanissetta, lì 12/02/2024

IL PROGETTISTA  
(Geom. Antonio Caramanna)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO  
(Ing. Mario Denaro)



## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Vista la VERIFICA ai sensi dell'art. 42 comma 3 e dell'allegato I.7 del D.Lgs. n.36/2023, come recepito dalla L.R. n.12 del 12/10/2023, del 12/02/2024;

Visto il Verbale di VALIDAZIONE ai sensi dell'art. 42 comma 4 e dell'allegato I.7 del D.Lgs. n.36/2023, come recepito dalla L.R. n.12 del 12/10/2023, del 12/02/2024;

APPROVA, in linea tecnica, il presente progetto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(Ing. Mario Denaro)







*Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta*  
(L.R. N°12/2015)  
*già Provincia Regionale di Caltanissetta*

**4° SETTORE EDILIZIA E VIABILITA'**

OGGETTO: Intervento di Somma Urgenza art. 140 D. Lvo n° 36/2023 recepito dalla L.R. 12/2023 sulla SP 13 "Mazzarino - Cimia".

Con riferimento ai lavori ordinati sulla SP 13, giusto verbale di Accertamento Somma Urgenza del 06/01/2024, ai sensi dell'art. 140 D. Lvo n° 36/2023 recepito dalla L.R. 12/2023, viene redatta la Perizia Giustificativa dei lavori di cui alla presente

**RELAZIONE TECNICA**

A seguito di una segnalazione da parte dei Carabinieri di Gela per la presenza, causa pioggia e forte vento sulla SP13 "Mazzarino - Cimia", di alcuni grossi alberi caduti sulla sede stradale dal Km 11+500 e la presenza di fanghiglia sulla sede stradale, il Collaboratore in turno di reperibilità E.A. Geom. Lo Iacono Stefano, collaborato dal dipendente Sig Gaetano Vella e dal Collaboratore Professionale Capo Cantoniere Salvatore Palermo, recatosi sui luoghi, ha constatato la reale situazione di pericolo per la presenza di quanto sopra detto che impedivano la circolazione in sicurezza;

Il responsabile del servizio di pronta reperibilità dell'Ente, Arch Giuseppe Lunetta, informato della situazione di pericolo dal suddetto Collaboratore reperibile Lo Iacono, ha autorizzato l'intervento di somma urgenza, ai sensi dell'art. 140 D. Lvo n° 36/2023 recepito dalla L.R. 12/2023, consistente nel taglio e successivo allontanamento degli alberi su menzionati, nello sgombero della fanghiglia e nella pulizia della sede stradale; inoltre la SP in argomento risulta molto utilizzata perchè collega il comune di Mazzarino con la SS117bis "Gela Catania".

I lavori oggetto della presente somma urgenza hanno avuto inizio il giorno 06/01/2024 e si sono conclusi il giorno 08/01/2024.

**FATTIBILITÀ – IMPATTO AMBIENTALE**

Trattandosi esclusivamente di lavorazione su strade esistenti si ritiene fattibile l'intervento in oggetto che non necessita, pertanto, di uno studio d'impatto ambientale in quanto non altera l'aspetto e la destinazione d'uso esistenti.

**PREZZI UNITARI**

Per i 5 prezzi applicati alle categorie dei lavori sono state redatte apposite analisi prezzi, utilizzando i prezzi della tabella dei noli e della manodopera allegata al prezzario regionale vigente (D.A. 02/Gab del 17/01/2024).

Tenuto conto che i lavori della presente perizia giustificativa riguardano il taglio e l'allontanamento dalla sede stradale di cinque alberi, lo sgombero della fanghiglia sulla suddetta SP e la pulizia della stessa dai

risultati del taglio, si ritiene che non occorrono autorizzazioni e/o Nulla-Osta espressi da altri Enti.

Le opere previste trovano riscontro dettagliato nel computo metrico estimativo.

Il quadro economico risulta il seguente:

**A) LAVORI**

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	4.222,48	
Ribasso d'asta 30% su € 4.222,48	€	<u>-1.266,74</u>	
TOTALE LAVORI	€	2.955,74	€ 2.955,74

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

IVA – il 22% sui lavori	€	650,26	€ <u>650,26</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA GIUSTIFICATIVA			€ 3.606,00