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Importo dei lavori a base d’asta

Di cui per costi della sicurezza Euro 3.000,00

Importo Complessivo del progetto

F.to | Progettisti

(Geom. Roberto Colasberna)

03 Dicembre 2012

Caltanissetta,

(Geom. Calogero Giuliana)

F.to Collaborazione alla Progettazione

(Geom. Antonio Di Vita)

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Giuseppe Tomasella)




PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

Area Servizi Tecnici - 8° Settore

Oggetto: Progetto esecutivo per i lavori di ristrutturazione dei locali spogliatoi e bar del Campo Scuola

Tennis_di Caltanissetta.

RELAZIONE E
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il crono programma dei lavori alegato ala presente relazione, previsto dal comma 1 lett. H)
dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010, quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai
sensi del comma 1 letteraf) dell’ art.137 dello stesso D.P.R. 207/2010, € stato redatto ai sensi dell’rt.
40 del precitato DPR

TEMPI DI ESECUZIONE

Uno degli obiettivi del crono programma e quello di determinare i tempi di esecuzione del
lavoro tenendo anche conto dell’ eventuale andamento stagionale favorevole e del contemporaneo
svolgimento dell’attivita didattica dell’istituto scolastico oggetto degli interventi. Dai calcoli
effettuati € risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari n. 90 giorni naturali e
consecutivi.

ANDAMENTO STAGIONALE SFAVOREVOLE

Essendo in fase di progetto e non conoscendo la data di effettivo inizio dei lavori si e tenuto
conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale
media di riduzione sulle attivita lavorative durante |’ arco dell’ anno con aumento temporale analogo
di ogni attivita ed anche della possibile incidenza causata dallo svolgimento della quotidiana attivita
scolastica.

In fase di redazione del programma esecutivo, allorché si € a conoscenza della data di inizio
dei lavori, I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporae di



esecuzione, che avra un’incidenza sulla produttivita che potra essere di diminuzione o di aumento
rispetto alle considerazioni di progetto.

PRODUZIONE MENSILE

Per potere attuare i lavori, secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato, si evince
che I’impresa deve garantire attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da potere realizzare lavorazioni per un importo di €. 20.000,00 e una produzione
massima mensile corrispondente ad un importo di €. 25.000,00.

L’impresa esecutrice dei lavori deve considerare i dati sopra espressi come condizione
minima da soddisfare anche se il programma esecutivo che la stessa dovra stilare possa portare a
dati differenti.

Il Progettista

(Geom. Roberto Colasberna)



