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Lavori di riduzione del rischio connesso alla 
vulnerabilità degli elementi anche non 
strutturali del Liceo Scientifico “A. Volta” di 
Caltanissetta  

PROGETTO ESECUTIVO 

Importo dei lavori  a base d’asta €. 37.244,26   

Importi sicurezza non soggetto a ribasso   €.   1.738,28  

Importo dei lavori   €. 38.982,54   

Somme a disp.Amm.ne  €  11.017,46 

Importo del Progetto   €  50.000,00 

Caltanissetta, 16 Luglio 2012 

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE 

 _____________________________ ____________________________ 

 F.to Geom. Di Vita Antonio F.to Geom. Calogero Giuliana 

 

         ________________________  

 F.to Geom. Girolamo Ponticello 

  Il R.U.P 

  _______________________ ____________________________ 

 F.to Dis. M. Luisa Grimaldi F.to  Arch. Luigi Parrinello 
   

Il Dirigente 

______________________________ 

F.to Dott. Ing. Giuseppe Tomasella 

 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

Area servizi tecnici 

 

 PARERE DI VALIDAZIONE 
 

                del 24/07/2012 

Visto il Parere Tecnico di cui all’art.5 della L.R. n. 12/2011 

del 23/07/2012 n. 28/U.T 

Visto il rapporto di verifica di cui all’art. 45 del D.P.R. 

n°207/2010  del 23/07/2012, 

 si esprime parere di validazione favorevole ai sensi dell’art. 

55 del D.P.R. n.207/2010. 

Caltanissetta, 24/07/2012 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to Arch. Luigi Parrinello 
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PROVINCIA REGIONALE DI 

CALTANISSETTA 
Area Servizi Tecnici - 8° Settore 

 

 

Oggetto: Vulnerabiltà degli elementi non strutturali dell’edificio scolastico sede del Liceo 

Scientifico “A. Volta” Via N. Martoglio, 1 di Caltanissetta. 

 

RELAZIONE  E 
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

  

Il crono programma dei lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 

lett. H) dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010, quale documento del progetto esecutivo da allegare 

al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell’art.137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato 

redatto ai sensi dell’rt. 40 del precitato DPR 

TEMPI DI ESECUZIONE 
Uno degli obiettivi del crono programma è quello di determinare i tempi di esecuzione 

del lavoro tenendo anche conto dell’eventuale andamento stagionale favorevole e del 

contemporaneo svolgimento dell’attività didattica dell’istituto scolastico oggetto degli 

interventi.  Dai calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono 

necessari n. 90 giorni naturali e consecutivi. 

ANDAMENTO STAGIONALE SFAVOREVOLE 
 Essendo in fase di progetto e conoscendo la data di effettivo inizio dei lavori si è 

tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come 

percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante l’arco dell’anno con aumento 

temporale analogo di ogni attività ed anche della possibile incidenza causata dallo 

svolgimento della quotidiana attività scolastica. 

In fase di redazione del programma esecutivo, allorché si è a conoscenza della data di 

inizio dei lavori, l’impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo 

temporale di esecuzione, che avrà un’incidenza sulla produttività che potrà essere di 

diminuzione o di aumento rispetto alle considerazioni di progetto.  

PRODUZIONE MENSILE 
Per potere attuare i lavori, secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato, si 

evince che l’impresa deve garantire attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, 

una produzione mensile media tale da potere realizzare lavorazioni per un importo di €. 

13.000,00 e una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di €. 18.000,00.        

L’impresa esecutrice dei lavori deve considerare i dati sopra espressi come condizione 

minima da soddisfare anche se il programma esecutivo che la stessa dovrà stilare possa 

portare a dati differenti. 

                   Il Progettista 

        (Geom. Calogero Giuliana) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      CRONOPROGRAMMA   LAVORI 
 

ID Nome Attività 

Durata 

giornate 

lavorative 

Importo 

1 Allestimento cantiere 3 € 0,00 

2 

Demolizioni, scavi ecc. 

15 

€.      

5.180,98 

3 

Intonaci  

8 

€       

1.787,88 

4 

Conglomerati, casseformi, acciai 

5 

€          

887.25 

5 

Idranti antincendio 

6 

€       

3.100,00 

6 

pavimentazioni 

20 

€     

12.400,83 

7 

Risanamento di strutture intelaiate 

14 

€      

6.118,55 

8 

Fognature 

3 

€      

1.265,88 

9 

Infissi - Porte tagliafuoco 

12 

€      

7.709,52 

10 

Trasporti a rifiuto 

2 

€          

531,65 

11 Rimozione cantiere 2 € 0,00 
Durata complessiva delle lavorazioni, impianti e rimozione di 
cantiere 90   

Importo complessivo delle lavorazioni previste   € 38.982,54 

 

 



                       DIAGRAMMA   DELLE   LAVORAZIONI 
 

 
   Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di 

esecuzione del lavoro tenendo anche conto sia dell’andamento stagionale che del 

contemporaneo svolgimento dell’attività didattica dell’istituto scolastico oggetto degli 

interventi previsti.  Dalle anzidette considerazioni è scaturito  che per la completa esecuzione 

dei lavori sono necessari n. 90 giorni naturali e consecutivi.  A tale scopo le lavorazioni sono 

state ripartite in quattro fasi (come si evince dal diagramma sopra riportato) che possono 

riassumersi come segue:   

1) Fase di allestimento ed impianto del cantiere; 

2) Interventi e lavorazioni all’interno dell’edificio scolastico che comprendono: il 

ripristino di tratti di  intonaci, la dismissione di infissi e ricollocazione di porte 

tagliafuoco, pavimentazioni  ecc. 

3) Interventi e lavorazioni all’esterno dell’edificio scolastico  che comprendono : 

opere di demolizione, scavi, pavimentazioni, rifacimento tratti di intonaci esterni,  

ripristino tratti di fognatura ecc. 

4) Fase di rimozione del cantiere.  

Caltanissetta lì 16/07/2012 

        Il Progettista 
            F.to Geom. Calogero Giuliana 

 

         


