Provincia Regionale di Caltanissetta

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00115070856
Area Servizi Tecnici - Sett.. VIII - Edilizia

Ve . . . Provincia Regionale di Caltanissetta
Lavori di riduzione del rischio connesso alla Area servizi tecnici
vulnerabilita degli elementi anche non PARERE DI VALIDAZIONE
strutturali del Liceo Scientifico “A. Volta” di
Caltanissetta del 24/07/2012

Visto il Parere Tecnico di cui all’art.5 della L.R. n. 12/2011
PROGETTO ESECUTIVO del 23/07/2012 n. 28/U.T
Visto il rapporto di verifica di cui all’art. 45 del D.P.R.
Importo dei lavori a base d’asta €.37.244,26 n°207/2010 del 23/07/2012,
Importi sicurezza non soggetto a ribasso €. 1.73828 si esprime parere di validazione favorevole ai sensi dell’art.
Importo dei lavori m >3 del D.P.R. n.207/2010.
P $ 98.99% Caltanissetta, 24/07/2012
Somme a disp.Amm.ne € 11.017,46
I1 Responsabile Unico del Procedimento
F.to Arch. Luigi Parrinello
Importo del Progetto € 50.000,00
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Caltanissetta, 16 Luglio 2012
IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

F.to Geom. D1 Vita Antonio F.to Geom. Calogero Giuliana

F.to Geom. Girolamo Ponticello
IIR.U.P

F.to Dis. M. Luisa Grimaldi F.to Arch. Luigi Parrinello
Il Dirigente

F.to Dott. Ing. Giuseppe Tomasella




PROVINCIA REGIONALE DI
CALTANISSETTA

Area Servizi Tecnici - 8° Settore

Oggetto: Vulnerabilta degli elementi non strutturali dell’edificio scolastico sede del Liceo
Scientifico “A. Volta” Via N. Martoglio, 1 di Caltanissetta.

RELAZIONE E
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il crono programma dei lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1
lett. H) dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010, quale documento del progetto esecutivo da allegare
al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell’art.137 dello stesso D.P.R. 207/2010, ¢ stato
redatto ai sensi dell’rt. 40 del precitato DPR

TEMPI DI ESECUZIONE

Uno degli obiettivi del crono programma ¢ quello di determinare i tempi di esecuzione
del lavoro tenendo anche conto dell’eventuale andamento stagionale favorevole e del
contemporaneo svolgimento dell’attivita didattica dell’istituto scolastico oggetto degli
interventi. Dai calcoli effettuati € risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono
necessari n. 90 giorni naturali e consecutivi.

ANDAMENTO STAGIONALE SFAVOREVOLE

Essendo in fase di progetto e conoscendo la data di effettivo inizio dei lavori si e
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come
percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante 1’arco dell’anno con aumento
temporale analogo di ogni attivita ed anche della possibile incidenza causata dallo
svolgimento della quotidiana attivita scolastica.

In fase di redazione del programma esecutivo, allorché si ¢ a conoscenza della data di
inizio dei lavori, 'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo
temporale di esecuzione, che avra un’incidenza sulla produttivita che potra essere di
diminuzione o di aumento rispetto alle considerazioni di progetto.

PRODUZIONE MENSILE

Per potere attuare i lavori, secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato, si
evince che I'impresa deve garantire attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione,
una produzione mensile media tale da potere realizzare lavorazioni per un importo di €.
13.000,00 e una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di €. 18.000,00.

L’impresa esecutrice dei lavori deve considerare i dati sopra espressi come condizione
minima da soddisfare anche se il programma esecutivo che la stessa dovra stilare possa
portare a dati differenti.

Il Progettista
(Geom. Calogero Giuliana)



CRONOPROGRAMMA LAVORI

Durata
ID Nome Attivita giornate Importo
lavorative
1 | Allestimento cantiere 3 €0,00
Demolizioni, scavi ecc. €.
2 15 5.180,98
Intonaci €
3 8 1.787,88
Conglomerati, casseformi, acciai €
4 5 887.25
Idranti antincendio €
5 6 3.100,00
pavimentazioni €
6 20 12.400,83
Risanamento di strutture intelaiate €
7 14 6.118,55
Fognature €
8 3 1.265,88
Infissi - Porte tagliafuoco €
9 12 7.709,52
Trasporti a rifiuto €
10 2 531,65
11 | Rimozione cantiere 2 €0,00
Durata complessiva delle lavorazioni, impianti e rimozione di
cantiere 90
Importo complessivo delle lavorazioni previste € 38.982,54




DIAGRAMMA DELLE LAVORAZIONI
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Uno degli obiettivi del cronoprogramma ¢ quello di determinare i tempi di
esecuzione del lavoro tenendo anche conto sia dell’andamento stagionale che del
contemporaneo svolgimento dell’attivita didattica dell’istituto scolastico oggetto degli
interventi previsti. Dalle anzidette considerazioni ¢ scaturito che per la completa esecuzione
dei lavori sono necessari n. 90 giorni naturali e consecutivi. A tale scopo le lavorazioni sono
state ripartite in quattro fasi (come si evince dal diagramma sopra riportato) che possono
riassumersi come segue:

1) Fase di allestimento ed impianto del cantiere;

2) Interventi e lavorazioni all’interno dell’edificio scolastico che comprendono: il
ripristino di tratti di intonaci, la dismissione di infissi e ricollocazione di porte
tagliafuoco, pavimentazioni ecc.

3) Interventi e lavorazioni all’esterno dell’edificio scolastico che comprendono :
opere di demolizione, scavi, pavimentazioni, rifacimento tratti di intonaci esterni,
ripristino tratti di fognatura ecc.

4) Fase di rimozione del cantiere.

Caltanissetta 11 16/07/2012
Il Progettista
F.to Geom. Calogero Giuliana



