Provincia Regionale di Caltanissetta

Codice Fiscale e Partita L V.A.: 00115070856
Area Servizi Tecnici - Sett.. VIII - Edilizia

OGGETTO

Lavori di manutenzione straordinaria dei prspetti del
Liceo Scientifico ‘“A.Volta” di Caltanissetta

Importo dei lavori € 717.751,61

di cui oneri sicurezza €. 3.500,00

Somme a disp. Amm.ne € 22.248.39
Importo del Progetto €100.000,00

Provincia Regionale di Caltanissetta
Area servizi tecnici

N°25./UT del 27/06/2012

Visto il Parere Tecnico di cui all’art.5 della L.R. n.
12/2011 del  27/06/2012

Visto il rapporto di verifica di cui all’art. 45 del D.P.R.
n°207/2010 del 27/06/2012,

si esprime parere di validazione favorevole ai sensi
dell’art. 55 del D.P.R. n.207/2010.

Caltanissetta, 27/06/2012

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Giuseppe Tomasella

ALLEGATI

Relazione Tecnica
Relazione DUVRI

Disegni

Analisi prezzi

Computo metrico estimativo
Elenco prezzi

Schema contratto e C.S.a.
Schema bando di gara
Norme Tecniche
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Caltanissetta, ...18/06/2012

11 Gruppo di progettazione

F.to Geom. Roberto Colasberna

F.to (Dis. M. Luisa Grimaldi

IIR.U.P

F.to Ing. Giuseppe Tomasella

F.to Geom. Calogero Giuliana

F.to Geom. Antonio Di Vita

VISTO : 1l Dirigente

F.to Dott. Ing. Giusieppe Tomasella




PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

Area Servizi Tecnici - 8° Settore

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti del Liceo Scientifico “A. Volta” di Caltanissetta — Via

Martoglio, 1 Caltanissetta

RELAZIONE E
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il crono programma dei lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lett. H)
dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010, quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai
sensi del comma 1 lettera f) dell’art.137 dello stesso D.P.R. 207/2010, ¢ stato redatto ai sensi dell’rt.
40 del precitato DPR

TEMPI DI ESECUZIONE

Uno degli obiettivi del crono programma ¢ quello di determinare i tempi di esecuzione del
lavoro tenendo anche conto dell’eventuale andamento stagionale favorevole e del contemporaneo
svolgimento dell’attivita didattica dell’istituto scolastico oggetto degli interventi. Dai calcoli
effettuati ¢ risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari n. 120 giorni naturali e
consecutivi.

ANDAMENTO STAGIONALE SFAVOREVOLE

Essendo in fase di progetto e conoscendo la data di effettivo inizio dei lavori si ¢ tenuto
conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale
media di riduzione sulle attivita lavorative durante I’arco dell’anno con aumento temporale analogo
di ogni attivita ed anche della possibile incidenza causata dallo svolgimento della quotidiana attivita
scolastica.

In fase di redazione del programma esecutivo, allorché si ¢ a conoscenza della data di inizio
dei lavori, I’impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di
esecuzione, che avra un’incidenza sulla produttivita che potra essere di diminuzione o di aumento
rispetto alle considerazioni di progetto.

PRODUZIONE MENSILE

Per potere attuare i lavori, secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato, si evince
che 'impresa deve garantire attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da potere realizzare lavorazioni per un importo di €. 15.000,00 e una produzione
massima mensile corrispondente ad un importo di €. 20.000,00.

L’impresa esecutrice dei lavori deve considerare i dati sopra espressi come condizione
minima da soddisfare anche se il programma esecutivo che la stessa dovra stilare possa portare a
dati differenti.

Il Progettista
(Geom. Calogero Giuliana)



CRONOPROGRAMMA LAVORI
Durata
ID Nome Attivita giornate Importo
lavorative
1 Allestimento cantiere 3 €0,00
5 Rimozione intonaci, demolizioni, scavi 15 €8.807.76
3 | Intonaci 50|  €30.319.78
Ponteggi
4 19 €16.418,69
5 | Impermeabilizzazioni 2 €514,23
6 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato 15 €7.956.55
7 Infissi esterni 5 € 3.280,20
8 Marmi 5 €8.256,71
9 Pavimentazione marciapiedi 1 €39291
10 | Trasporti a rifiuto 2 €1.804,58
11 | Rimozione cantiere 3 €0,00
Durata complessiva delle lavorazioni, impianti e rimozione di

cantiere 120

Importo complessivo delle lavorazioni previste €77.751,61

DIAGRAMMA DELLE LAVORAZIONI
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Uno degli obiettivi del cronoprogramma ¢ quello di determinare i tempi di esecuzione del
lavoro tenendo anche conto sia dell’andamento stagionale che del contemporaneo svolgimento
dell’attivita didattica dell’istituto scolastico oggetto degli interventi previsti. Dalle anzidette
considerazioni ¢ scaturito che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari n. 120 giorni
naturali e consecutivi. A tale scopo le lavorazioni sono state ripartite in quattro fasi (come si evince
dal diagramma sopra riportato) che possono riassumersi come segue:

1) Fase di allestimento ed impianto del cantiere;

2) Interventi e lavorazioni all’interno dell’edificio scolastico che comprendono: il
risanamento di strutture intelaiate in cemento armato;

3) Interventi e lavorazioni all’esterno dell’edificio scolastico che comprendono
demolizione di intonaci esterni, scavi, demolizioni, ponteggi, pavimentazioni esterne,
rifacimento di intonaci, impermeabilizzazioni, ripristino strutture intelaiate, sostituzione
infissi esterni, ecc.

4) Fase di rimozione del cantiere.

Caltanissetta 1i 18/06/2012
Il Progettista
F.to Geom. Calogero Giuliana



