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OGGETTO  
 

Lavori di manutenzione straordinaria dei prspetti del 

Liceo Scientifico “A.Volta” di Caltanissetta 

Importo dei lavori                          €  77.751,61 

di cui oneri sicurezza     €.  3.500,00  

Somme a disp. Amm.ne                         €  22.248,39 

Importo del Progetto                         € 100.000,00 

Caltanissetta, …18/06/2012 

Il Gruppo di progettazione 

  

_____________________________ ____________________________ 

    F.to Geom. Roberto Colasberna   F.to Geom. Calogero Giuliana 

 

    ___________________________   _____________________________ 

       F.to (Dis. M. Luisa Grimaldi F.to Geom. Antonio Di Vita 

                            

   Il R.U.P 

 ____________________________ 

          F.to Ing. Giuseppe Tomasella 
 

VISTO :  Il Dirigente 

______________________________ 

F.to Dott. Ing. Giuseppe Tomasella 

 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

Area servizi tecnici 

 

N° 25./UT    del 27/06/2012 
 

Visto il Parere Tecnico di cui all’art.5 della L.R. n. 

12/2011 del    27/06/2012 

Visto il rapporto di verifica di cui all’art. 45 del D.P.R. 

n°207/2010  del 27/06/2012, 

 si esprime parere di validazione favorevole ai sensi 

dell’art. 55 del D.P.R. n.207/2010. 

Caltanissetta, 27/06/2012 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to Ing. Giuseppe  Tomasella 
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PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA 

Area Servizi Tecnici - 8° Settore 

 

 
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti del Liceo Scientifico “A. Volta” di Caltanissetta – Via  

Martoglio, 1   Caltanissetta 

 

RELAZIONE  E 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
  

Il crono programma dei lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lett. H) 

dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010, quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai 

sensi del comma 1 lettera f) dell’art.137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato redatto ai sensi dell’rt. 

40 del precitato DPR 

TEMPI DI ESECUZIONE 
Uno degli obiettivi del crono programma è quello di determinare i tempi di esecuzione del 

lavoro tenendo anche conto dell’eventuale andamento stagionale favorevole e del contemporaneo 

svolgimento dell’attività didattica dell’istituto scolastico oggetto degli interventi.  Dai calcoli 

effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari n. 120 giorni naturali e 

consecutivi. 

ANDAMENTO STAGIONALE SFAVOREVOLE 
 Essendo in fase di progetto e conoscendo la data di effettivo inizio dei lavori si è tenuto 

conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale 

media di riduzione sulle attività lavorative durante l’arco dell’anno con aumento temporale analogo 

di ogni attività ed anche della possibile incidenza causata dallo svolgimento della quotidiana attività 

scolastica. 

In fase di redazione del programma esecutivo, allorché si è a conoscenza della data di inizio 

dei lavori, l’impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di 

esecuzione, che avrà un’incidenza sulla produttività che potrà essere di diminuzione o di aumento 

rispetto alle considerazioni di progetto.  

PRODUZIONE MENSILE 
Per potere attuare i lavori, secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato, si evince 

che l’impresa deve garantire attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione 

mensile media tale da potere realizzare lavorazioni per un importo di €. 15.000,00 e una produzione 

massima mensile corrispondente ad un importo di €. 20.000,00.        

L’impresa esecutrice dei lavori deve considerare i dati sopra espressi come condizione 

minima da soddisfare anche se il programma esecutivo che la stessa dovrà stilare possa portare a 

dati differenti. 

                   Il Progettista 

        (Geom. Calogero Giuliana) 
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                   CRONOPROGRAMMA   LAVORI 
 

ID Nome Attività 

Durata 

giornate 

lavorative 

Importo 

1 Allestimento cantiere 3 € 0,00 

2 
Rimozione intonaci, demolizioni, scavi 

15 € 8.807,76 

3 
Intonaci  

50 € 30.319,78 

4 
Ponteggi 

19 € 16.418,69 

5 Impermeabilizzazioni  2 € 514,23 

6 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato 15 € 7.956,55 

7 Infissi esterni 5 € 3.280,20 

8 Marmi 5 € 8.256,71 

9 Pavimentazione marciapiedi 1 € 392,91 

10 Trasporti a rifiuto 2 €1.804,58 

11 Rimozione cantiere 3 € 0,00 

Durata complessiva delle lavorazioni, impianti e rimozione di 

cantiere 120   

Importo complessivo delle lavorazioni previste   € 77.751,61 

                      
DIAGRAMMA   DELLE   LAVORAZIONI 
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   Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del 

lavoro tenendo anche conto sia dell’andamento stagionale che del contemporaneo svolgimento 

dell’attività didattica dell’istituto scolastico oggetto degli interventi previsti.  Dalle anzidette 

considerazioni è scaturito  che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari n. 120 giorni 

naturali e consecutivi.  A tale scopo le lavorazioni sono state ripartite in quattro fasi (come si evince 

dal diagramma sopra riportato) che possono riassumersi come segue:   

1) Fase di allestimento ed impianto del cantiere; 

2) Interventi e lavorazioni all’interno dell’edificio scolastico che comprendono: il 

risanamento di strutture intelaiate in cemento armato; 

3) Interventi e lavorazioni all’esterno dell’edificio scolastico  che comprendono : 

demolizione di intonaci esterni, scavi, demolizioni, ponteggi, pavimentazioni esterne, 

rifacimento di intonaci, impermeabilizzazioni, ripristino strutture intelaiate, sostituzione 

infissi esterni, ecc. 

4) Fase di rimozione del cantiere.  

Caltanissetta lì 18/06/2012 

        Il Progettista 
         F.to  Geom. Calogero Giuliana 

 


