
Provincia Regionale di Caltanissetta
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00115070856

Area Servizi Tecnici - Sett.. VIII - Edilizia

.

Lavori urgenti di ripristino della rete
fognate delle acque nere del Comando

Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Caltanissetta.

PROGETTO ESECUTIVO
A). Importo dei lavori €. 19.468,68

-1). Oneri sicurezza €. 1.024,30

-2). Costo della Mano d’opera €. 1.964,54

TOTALE €. 2.988,84

Lavori soggetto a rib. d’asta €. 16.479,84

B). Somme a disposizione Amm.ne €. 6.494,32

Importo del Progetto €. 25.963,00

Caltanissetta, 31 OTTOBRE 2013

Il Progettista

____________________________
(Geom. Roberto Colasberna)

Il R.U.P
____________________________

(Dott.Ing. Giuseppe Tomasella)

Provincia Regionale di Caltanissetta
Area Servizi Tecnici - Settore 8° Edilizia

N° 30/UT

Visto il verbale di Validazione del 06/11/2013. Redatto
ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. 21.12.1999 n° 554, si
esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 7 bis del
testo della Legge L.R. 02.08.2002 n° 7 e successive
modifiche ed integrazioni.

Caltanissetta, 06/11/2013

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Giuseppe Tomasella)

ALLEGATI :

 Relazione Tecnica
 Disegni

 Relazione DUVRI

 Computo metrico estimativo
 Analisi prezzi

 Elenco prezzi

 Schema contratto
 Capitolato Speciale Appalto
 Norme tecniche accettazione materiali
 Cronoprogramma

 Scheda dati cottimo appalto
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PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA
Area Servizi Tecnici - VIII Settore

Oggetto: Lavori urgenti di ripristino della rete fognate delle acque nere del Comando

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il crono programma dei lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lett. H)

dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010, quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai

sensi del comma 1 lettera f) dell’art.137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato redatto ai sensi dell’rt.

40 del precitato DPR

TEMPI DI ESECUZIONE

Uno degli obiettivi del crono programma è quello di determinare i tempi di esecuzione del

lavoro tenendo anche conto dell’eventuale andamento stagionale favorevole e del contemporaneo

svolgimento dell’attività del corpo dei Vigili del Fuoco oggetto degli interventi. Dai calcoli

effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari n. 30 giorni naturali e

consecutivi.

ANDAMENTO STAGIONALE SFAVOREVOLE

Essendo in fase di progetto e non conoscendo la data di effettivo inizio dei lavori si è tenuto

conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale

media di riduzione sulle attività lavorative durante l’arco dell’anno con aumento temporale analogo

di ogni attività ed anche della possibile incidenza causata dallo svolgimento della quotidiana

attività.

In fase di redazione del programma esecutivo, allorché si è a conoscenza della data di inizio

dei lavori, l’impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di

esecuzione, che avrà un’incidenza sulla produttività che potrà essere di diminuzione o di aumento

rispetto alle considerazioni di progetto.



PRODUZIONE MENSILE

Per potere attuare i lavori, secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato, si evince

che l’impresa deve garantire attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione

media tale da potere realizzare lavorazioni per un importo di €. 19.000,00 per tutto il periodo delle

lavorazioni.

L’impresa esecutrice dei lavori deve considerare i dati sopra espressi come condizione

minima da soddisfare anche se il programma esecutivo che la stessa dovrà stilare possa portare a

dati differenti.

Il Progettista

(Geom. Roberto Colasberna)
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