8° Settore -

Area Servizi

Provincia Regionale di Caltanissetta

Tecnici

sede dell’Istituto Alberghiero.

Lavori di Manutenzione Straordinaria per la sostituzione degli
infissi interni delle aule dell’llS “Sen. A. Di Rocco” — Edificio

Importo dei lavori a base d’asta
Importo oneri non soggetti a ribasso
IMPORTO LAVORI

TOTALE

Somme a disposizione dell’Amministrazione

41.983,24
5.367,76

47.351,00
18.149,00

| dh dh|dh dh

65.500,00

Provincia Regionale di Caltanissetta

Visto il P.T.

Ufficio Tecnico — Settore 8°

N. /U.T.
n. 01/U.T. del 22.01.2014 di cui

all’art. 5 della L.R. 12/2011;

Visto il Rapporto di Verifica del 23.01.2014, di
cui all’art. 45 del D.P.R. 207/2010;

Si esprime parere di Validazione Favorevole,
ai sensi dell’art. 55 del DPR 207/2010

Caltanissetta. __.__

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Giuseppe Tomasella)

Ooooooood

O oo

ALLEGATI

Relazione Tecnica

Corografia

Elaborati grafici

Analisi dei prezzi

Elenco prezzi

Computo metrico

Stima incidenza manodopera
Capitolato speciale d’appalto e schema di
contratto

Norme tecniche

DUVRI

Cronoprogramma

Caltanissetta 21.01.2014

Ufficio Progettazione
Geom. Salvatore Lipani

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Giuseppe Tomasella

Il Progettista
Dott. Arch. Luigi Parrinello
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RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA
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Provincia Regionale di Caltanissetta

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria per la sogtine degli infissi interni
delle aule dell'llS " Sen. A. Di Rocco" - Edificeede dell'lstituto Alberghiero

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Caltanissetta

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presemétazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale doeuato del progetto esecutivo da allegare al
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) deltatt 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, é stato
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma € quellodéierminare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento salgicsfavorevole. Dai calcoli effettuati e
risultato che per la completa esecuzione dei laa@mmb necessabb giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definitancriferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opetep i termini indicati dalla Stazione Appaltante
si e tenuto conto della prevedibile incidenza deirg di andamento stagionale sfavorevole, nonché
della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale menéilgato previsto che le variazioni dei singoli mes
possano oscillare fra 15% e 90% di detta prodtatid seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

| valori considerati per le tre condizioni e penbmese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr [mag | giu [ lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90 90| 90| 90 90| 45| 90 90| 90| 45 82.5
Normale 15] 15| 75| 90| 90 90| 90| 45 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15] 15| 45| 90| 90| 90| 90| 45 90| 75| 45| 15| 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo cpaade I'effettiva data d'inizio dei lavori, si
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giodniandamento stagionale sfavorevole come
percentuale media di riduzione sulle attivita latme durante tutto I'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attivita, indipendentetaatalla successione temporale.



In fase di redazione del programma esecutivo, quasice a conoscenza della data d'inizio dei
lavori, I'impresa dovra collocare le attivita dusail loro effettivo periodo temporale di esecuapn
che nell'arco dellanno avra diversi tipi di incida sulla produttivita che potranno essere di
diminuzione o di aumento rispetto alla media comsith in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previktb cronoprogramma allegato si evince che
I'impresa deve garantire, attraverso le risorseegnpte e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quadititéivorazioni corrispondente ad un importo di
euro 24°411,18 ed ad una produzione massima laermirispondente ad un importo di euro
397319,62 .

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve conaider dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il jprogna esecutivo, che la stessa dovra stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dalifferenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.

Caltanissetta, 21/01/2014

Il Tecnico
(Dott. Arch. Luigi Parrinello)
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CRONOPROGRAMMA
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Il Tecnico
(Dott. Arch. Luigi Parrinello)
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ID Nome attivita

Durata

Importo

gennaio 2014

febbraio 2014

22|23]24]25/26/27/28/29/30131

01/020030405]

1 Impianto di cantiere

129

0,00

2 M2 - MURATURE, TRAMEZZI, VESPAI

39

1°220,24

3 M8 - INFISSI

12¢g

37'827,36

4 M9 - INTONACI

39

816,06

5 M10 - MARMI

29

128,74

6 M11 - COLORITURE E VERNICIATURE

29

1'713,43

7 M21 - LAVORI DI RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE

69

3'618,57

8 M23 - OPERE PROVVISIONALI E DI SICUREZZA

39

2°026,60

— Previsione
— Esecuzione

53 000+
52 000
51000
50 000
49 000~
48 000~
47 000~
46 000~
45 000~
44,000~
43 000~
42 000~
41000~
40 000
39000
38000
37 000
36 000~
35000~
34000~
33000~
32000~
310007
30 000~
29 000
28 000-
27 000
26 000
25 000-
24 000
23000~
22 000~
21000~
20 000~
19 000~
18 000~
17 000~
16 000~
15 000
14 000
13 000
12 000-
11 000
10 000

9 000~

8 000~

7000~

6 000~

5000~

40007

30007

20004

1000~

0

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Caltanissetta
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marzo 2014 aprile 2014
06l07/0809/10/11]12/13/14]15/16/17/18/19[20/21|22]23[24]25/26[27128/01]02|03]04/05/06/07/08/09110]1 1]1 2131411 5/16/1 7|1 8[1920[21[22]23[24125|26]2 71282913013 1/01/02]03]04]

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Caltanissetta



Provincia Regionale di Caltanissetta

Tabella Attivita

OGGETTO: |Lavori di Manutenzione Straordinaria per la sostituzione degli infissi
interni delle aule dell'llS " Sen. A. Di Rocco" - Edificio sede
dell'lstituto Alberghiero

COMMITTENTE: | Provincia Regionale di Caltanissetta

Caltanissetta, 21/01/2014

Il Tecnico
(Dott. Arch. Luigi Parrinello)
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. | Tot.
Impianto di cantiere 0,00/ 0,00 22/01/2014| 06/02/2014 12 16|
M2 - MURATURE, TRAMEZZI, VESPAI 1'220,24 2,58| 07/02/2014| 11/02/2014 3 5
M8 - INFISSI 37°827,36| 79,89| 12/02/2014| 27/02/2014 12 16
M9 - INTONACI 816,06 1,72| 28/02/2014| 04/03/2014 3 5
M10 - MARMI 128,74 0,27| 05/03/2014| 06/03/2014 2 2
M11 - COLORITURE E VERNICIATURE 1'713,43 3,62| 07/03/2014| 10/03/2014 2 4
M21 - LAVORI DI RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE 3'618,57 7,64| 11/03/2014| 18/03/2014 6 8
M23 - OPERE PROVVISIONALI E DI SICUREZZA 2°026,60 4,28| 19/03/2014| 21/03/2014 3 3

Caltanissetta, 21/01/2014

il Tecnico
Dott. Arch. Luigi Parrinello

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Caltanissetta
TABELLA DELLE ATTIVITA'




Provincia Regionale di Caltanissetta

Tabella Date e Importi

OGGETTO: |Lavori di Manutenzione Straordinaria per la sostituzione degli infissi
interni delle aule dell'llS " Sen. A. Di Rocco" - Edificio sede
dell'lstituto Alberghiero

COMMITTENTE: | Provincia Regionale di Caltanissetta

Caltanissetta, 21/01/2014

Il Tecnico
(Dott. Arch. Luigi Parrinello)
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IMPORTI PREVISTI

DATA ) )
Parziale Progressivo
(%)
euro euro
07/02/2014 406,75 406,75/ 0,86
10/02/2014 406,75 813,49 1,72
11/02/2014 406,75 1°220,24| 2,58
12/02/2014 3152,28 4'372,52| 9,23
13/02/2014 3152,28 7°524,80| 15,89
14/02/2014 3152,28 10°677,08| 22,55
17/02/2014 3152,28 13'829,36| 29,21
18/02/2014 3152,28 16°981,64| 35,86
19/02/2014 3152,28 20°133,92| 42,52
20/02/2014 37152,28 23'286,20| 49,18
21/02/2014 3152,28 26°438,48| 55,84
24/02/2014 3152,28 29'590,76| 62,49
25/02/2014 37152,28 32'743,04| 69,15
26/02/2014 37152,28 357895,32| 75,81
27/02/2014 37152,28 39°047,60| 82,46
28/02/2014 272,02 39°319,62| 83,04
03/03/2014 272,02 39'591,64| 83,61
04/03/2014 272,02 39'863,66| 84,19
05/03/2014 64,37 397928,03| 84,32
06/03/2014 64,37 397992,40| 84,46
07/03/2014 856,72 40'849,11| 86,27
10/03/2014 856,72 41°705,83| 88,08
11/03/2014 603,10 42°308,92| 89,35
12/03/2014 603,10 42°912,02| 90,63
13/03/2014 603,10 43'515,11| 91,90
14/03/2014 603,10 44°118,21| 93,17
17/03/2014 603,10 44°721,30| 94,45
18/03/2014 603,10 45°324,40| 95,72
19/03/2014 675,53 457999,93| 97,15
20/03/2014 675,53 46'675,47| 98,57
21/03/2014 675,53 47°351,00| 100,00
Caltanissetta, 21/01/2014
il Tecnico

Dott. Arch. Luigi Parrinello

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Caltanissetta

TABELLA DATE ED IMPORTI




