Provincia Regionale di Caltanissetta

Area Servizi Tecnici - 7° Settore Viabilita

LLAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ALLEGATI :
STRAORDINARIA SULLE SS.PP. DELL’AREA DI

[J RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

“MAZZARINO E NISCEMI — GRUPPO 5°” [0 PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE

D’ARTE
[0 ANALISI PREZZI

O ELENCO PREZZI

L’IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO DI € 60.000,00 RISULTA COSI RIPARTITO:

[0 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E

A) LAVORI COSTO DELLA SICUREZZA
IMPORTO A BASE D’ASTA € 41.518,88 [0 SCHEMA DI CONTRATTO E
COSTO DELLA SICUREZZA € 1.421,60 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
COSTO DELLA MANODOPERA € 4.059,52 [ INCIDENZA MANODOPERA

IMPORTO DEI LAVORI € 47.000,00

CRONOPROGRAMMA

B) SOMME A DISPOSIZIONE € 13.000,00 [0 PIANO DI SICUREZZA
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 60.000,00

Caltanissetta, 14/04/2014
I COLLABORATORI TECNICI IL PROGETTISTA
f.to Siracusa
(I.'T. Arch. Paolo Spitaleri) (Dott. Ing. Pasqualino Antonio Siracusa)

f.to Spitaleri
(Geom. Edoardo Sanzone)

f.to Sansone

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

f.to Golia
(Dott. Ing. Leonardo Golia)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
- Visto il Parere Tecnico n°® 02 del 30/04/2014
- Vista la Verifica, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R.207/2010 - recepito dalla L.R. n°12 del 12/07/2011: 02/05/2014

- Visto il Verbale di Validazione del 22/07/2014, redatto ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/2010, recepito dalla L.R.
n°.12 del 12/07/2011;

ESPRIME
Parere Favorevole

Caltanissetta,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Leonardo Golia)
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1D Nome attivita Durata Importo 5"7@5\?% 1fi2l1 3[4l 5[16/17[18[1920]
1 Incanteramento 59 0,00p— v
2 Allestimento cantiere 59 0,00 _
3 Lavori sulla SP 82 Km 0+450 Cavalca-ferrovia 16g 17°796,13 v
4 Dismissione barriera metallica 19 403,44 .
5 Demolizione per lavori stradali 19 16,10 -
6 Taglio Pavimentazione stradale 19 83,16 .
7 Scavo a sezione obbligata 1g 79,64 .
8 Casseformi 1g 216,70 .
9 Conglomerato Cementizio 1g 439,23
10 Fornitura e collocazione barriere bordo ponte 29 3'841,20
11 Fornitura e collocazione rete 3g 4°944,06
12 Fornitura e collocazione barriere bordo rilevato 3g 6°114,00
13 Fornitura e collocazione Segnaletica 2g 1658,60
14 Gabionate sulle SS.PP. 129 167513,29
15 Scavo di sbancamento 19 3127,03
16 Gabbioni metallici 69 7'560,00
17 Fornitura e posa pietrame 49 4'662,00
18 Fondazione stradale 19 1164,26
19 Lavori Vari 3g 117266,31
20 Fondazione stradale 19 7°666,07
21 Solo Fornitura Conglomerato Bituminoso 29 3'600,24
22 Costi della sicurezza 29 17421,60
23 Solo Fornitura segnaletica 2g 17421,60
24 Smontaggio Cantiere 49 0,00
25 smobilitazione cantiere 449 0,00
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Comune di

Provincia di

Tabella Attivita

OGGETTO:

COMMITTENTE:

, 07/03/2014

Il Tecnico

0
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
Incanteramento 0,00 0,00| 07/03/2014| 13/03/2014 5 7
* Allestimento cantiere 0,00/ 0,00/ 07/03/2014| 13/03/2014 5 7
Lavori sulla SP 82 Km 0+450 Cavalca-ferrovia 17°796,13| 37,87 14/03/2014| 04/04/2014 16 22
* Dismissione barriera metallica 403,44| 0,86 14/03/2014| 14/03/2014 1 1
* Demolizione per lavori stradali 16,10 0,03 15/03/2014| 17/03/2014 1 3
* Taglio Pavimentazione stradale 83,16| 0,18 18/03/2014| 18/03/2014 1 1
* Scavo a sezione obbligata 79,64) 0,17| 19/03/2014| 19/03/2014 1 1
* Casseformi 216,70 0,46| 20/03/2014| 20/03/2014 1 1
* Conglomerato Cementizio 439,23| 0,93| 21/03/2014| 21/03/2014 1 1
* Fornitura e collocazione barriere bordo ponte 3'841,20| 8,17| 22/03/2014| 25/03/2014 2 4
* Fornitura e collocazione rete 4°944,06| 10,52| 26/03/2014| 28/03/2014 3 3
* Fornitura e collocazione barriere bordo rilevato 6°114,00| 13,01| 29/03/2014| 02/04/2014 3 5
* Fornitura e collocazione Segnaletica 1'658,60, 3,53| 03/04/2014| 04/04/2014 2 2
Gabionate sulle SS.PP. 16'513,29| 35,14| 05/04/2014| 22/04/2014 12 18
* Scavo di sbancamento 3'127,03| 6,65| 05/04/2014| 07/04/2014 1 3
* Gabbioni metallici 7°560,00| 16,09 08/04/2014| 15/04/2014 6 8
* Fornitura e posa pietrame 4'662,00) 9,92| 16/04/2014| 21/04/2014 4 6
* Fondazione stradale 1°164,26 2,48| 22/04/2014| 22/04/2014 1 1
Lavori Vari 11°266,31| 23,97| 23/04/2014| 28/04/2014 3 6
* Fondazione stradale 7°666,07| 16,31| 23/04/2014| 23/04/2014 1 1
* Solo Fornitura Conglomerato Bituminoso 3'600,24| 7,66| 24/04/2014| 28/04/2014 2 5
Costi della sicurezza 1421,60| 3,02| 29/04/2014| 30/04/2014 2 2
* Solo Fornitura segnaletica 17421,60| 3,02| 29/04/2014| 30/04/2014 2 2
Smontaggio Cantiere 0,00 0,00/ 01/05/2014| 07/05/2014 4 7
* smobilitazione cantiere 0,00/ 0,00/ 01/05/2014| 07/05/2014 4 7
Data, 07/03/2014
il Tecnico

COMMITTENTE:
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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DATA

IMPORTI PREVISTI

Parziale Progressivo (%)
euro euro
14/03/2014 403,44 403,44/ 0,86
17/03/2014 16,10 419,54/ 0,89
18/03/2014 83,16 502,70, 1,07
19/03/2014 79,64 582,34 1,24
20/03/2014 216,70 799,04 1,70
21/03/2014 439,23 1°238,27 2,63
24/03/2014 17920,60 3'158,87| 6,72
25/03/2014 17920,60 5°079,47| 10,81
26/03/2014 1'648,02 6727,49| 14,31
27/03/2014 1°648,02 8°375,51| 17,82
28/03/2014 1°648,02 10°023,53| 21,33
31/03/2014 2°038,00 12°061,53| 25,66
01/04/2014 2°038,00 14°099,53| 30,00
02/04/2014 2°038,00 167137,53| 34,34
03/04/2014 829,30 167966,83| 36,10
04/04/2014 829,30 17°796,13| 37,87
07/04/2014 3127,03 20'923,16| 44,52
08/04/2014 1°260,00 22°183,16| 47,20
09/04/2014 1°260,00 237443,16| 49,88
10/04/2014 17260,00 24°703,16| 52,56
11/04/2014 17260,00 25°963,16| 55,24
14/04/2014 17260,00 27°223,16| 57,92
15/04/2014 17260,00 28°483,16| 60,61
16/04/2014 17165,50 29'648,66| 63,09
17/04/2014 17165,50 30814,16| 65,57
18/04/2014 17165,50 317979,66| 68,05
21/04/2014 17165,50 33"145,16| 70,53
22/04/2014 17164,26 34°309,42| 73,00
23/04/2014 7°666,07 41°975,49| 89,31
24/04/2014 1°800,12 4377561 93,14
28/04/2014 1°800,12 45575,73| 96,98
29/04/2014 710,80 46°286,53| 98,49
30/04/2014 710,80 46°997,33| 100,00
Data, 07/03/2014
il Tecnico

COMMITTENTE:

TABELLA DATE ED IMPORTI




Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali dell'Area di " Mazzarino e Niscemi" - Gruppo 5°

INCANTIERAMENTO

Recinzione-Tracciamenti e rilievi

CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

Lavori sulla SP 82 Km 0+450 Cavalca-Ferrovia

1 AN 01

2 01.03.04

3 01.04.04

4 01.01.08.01
5 01.02.04.01
6 An. 07

7 03.02.03

8 03.01.01.07
9 06.05.01.06
10 AN 02
11 06.05.01.03
12 06.06.01
13 06.06.04.01

Dismissione barriera metallica

Demolizioni per lavori stradali

Taglio pavimentazione stradale

Scavo a sezione oggligata sede stradale
Trasporto materiale in discarica

Accsso alla discarica materiale di demolizione
Casseformi

conglomerato cementizio

Fornitura e collocazione barriere Bordo Ponte
Fornitura e collocazione rete

Fornitura e collocazione barriera Bordo Rilevato
Fornitura e collocazione segnaletica

Fornitura e collocazione segnaletica

Gabbionate sulle SS.PP.

14 01.01.01.01
15 01.02.04.01
16 An. 06

17 06.03.01
18 06.03.03
19 06.03.05
20 An. 04

21 An. 05

Scavo di sbancamento

Trasporto materiale in discarica

Accsso alla discarica materiale terreno vegetale
Gabbioni metallici

Fornitura e posa Pietrame

Compenso addizionale art. 6.3.3

Fondazione stradale con Tout Venant di cava
Compenso addizionale art. An 04

s . . , costo mano |squadra gg. Totale gg Uomini/
quantita importo inc. mano d'opera % d'opera tipo |lavorative | lavorative Giorno
3 4,00 4 12,00
82,00 403,44 21% 84,72 3 0,18 1 0,53
0,88 16,10 19% 3,06 3 0,01 1 0,02
22,00 83,16 38% 31,60 3 0,07 1 0,20
1,98 14,43 25% 3,61 3 0,01 1 0,02
57,20 30,89 0%
2,86 34,32 0%
11,00 216,70 67% 145,19 2 0,45 1 0,91
3,30 439,23 5% 21,96 2 0,07 1 0,14
22,00 3 841,20 21% 806,65 3 1,68 2 5,04
22,00 4 944,06 21% 1 038,25 3 2,16 3 6,49
60,00 6 114,00 21% 1 283,94 3 2,67 3 8,02
6,00 807,60 31% 250,36 3 0,52 1 1,56
2,00 851,00 19% 161,69 3 0,34 1 1,01
17 796,13 3418,98 7,30 14,00 21,37
140,10 563,20 20% 112,64 2 0,35 1 0,70
2 802,00 1513,08 0% 0,00
140,10 1 050,75 0%
945,00 7 560,00 33% 2 494,80 3 5,20 6 15,59
90,00 3 654,00 49% 1 790,46 3 3,73 4 11,19
1 800,00 1 008,00 0% 0,00
42,60 857,54 8% 68,60 2 0,21 1 0,43
639,00 306,72 0% 0,00
16 513,29 4 466,50 9,49 12,00 27,92
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Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali dell'Area di " Mazzarino e Niscemi" - Gruppo 5°
CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

2/3

R . . , costo mano |squadra gg. Totale gg Uomini/
quantita importo inc. mano d'opera % d'opera tipo |lavorative | lavorative Giorno
Lavori Vari
22 An. 03 Solo fornitura Conglomerato bituminoso " Tappetino" - solc 24,00 3 600,24 0%
23 An. 04 Fondazione stradale con Tout Venant di cava 280,50 5 646,47 8% 451,72 2 1,41 2 2,82
24 An. 05 Compenso addizionale art. An 04 4 207,50 2 019,60 0% 0,00
11 266,31 451,72 1,41 2,00 2,82
Costi della Sicurezza
25 23.01.01.16 Protezione di apertura 26,00 249,60 63% 157,25 2 0,49 1 0,98
26 23.01.03.01 Recinzione perimetrale 35,00 262,60 26% 68,28 2 0,21 1 0,43
27 23.01.03.08 Nastro segnaletica 35,00 105,00 28% 29,40 2 0,09 0,18
28 23.01.03.14 Coni per delimiazione 20,00 22,20 16% 3,55 2 0,01 0,02
29 23.03.01.02 Segnaletica di Sicurezza 6,00 361,20 2% 7,22 2 0,02 0,05
30 23.01.03.10 Barriera fissa in ferro 14,00 323,40 3% 9,70 2 0,03 0,06
31 23.03.04 Lampeggiante 4,00 97,60 4% 3,90 2 0,01 0,02
1 421,60 279,31 0,87 2,00 1,75
Arrotondamenti
Arr. Arrotondamenti 1,00 2,67 0% 0 0,00
SMONTO CANTIERE
3 4,00 4,00 12,00

Importo Lavori

Costo Manodopera

gg Lavorative

Uomini/giorno




Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali dell'Area di " Mazzarino e Niscemi" - Gruppo 5°
CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

gt | mporto | o mano dopera | om0 (S| g Tomiens| ot
Incantieramento 4 12,00
Lavori sulla SP 82 Km 0+450 Cavalca-Ferrovia € 17 796,13 3418,98 14 21,37
Gabbionate sulle SS.PP. € 16 513,29 4 466,50 12 27,92
Lavori Vari € 11 266,31 451,72 2 2,82
Costi della Sicurezza € 1 421,60 279,31 2 1,75
Arrotondamenti € 2,67 0,00 0 0,00
Smontaggio cantiere 4 12,00
TOTALE| €47 000,00 8 616,51 38 78
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