
 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

Area Servizi Tecnici - 7° Settore Viabilità 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO   

                                                                                       

- Visto il Parere Tecnico n° 02  del 30/04/2014  

- Vista la Verifica, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R.207/2010 - recepito dalla L.R.  n°12 del 12/07/2011: 02/05/2014 

- Visto il Verbale di Validazione del 22/07/2014, redatto ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/2010, recepito dalla L.R.    

   n°.12 del 12/07/2011; 

 

ESPRIME 
Parere Favorevole 
 

Caltanissetta, 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
_________________________________ 

(Dott. Ing. Leonardo Golia) 
 

     
   ALLEGATI : 
 
� RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

� PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE 

D’ARTE 

� ANALISI PREZZI 

� ELENCO PREZZI 

� COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E 

COSTO DELLA SICUREZZA 

� SCHEMA DI CONTRATTO E 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

� INCIDENZA MANODOPERA 

� CRONOPROGRAMMA 

� PIANO DI SICUREZZA  

     

Caltanissetta, 14/04/2014  

   
 I COLLABORATORI TECNICI IL PROGETTISTA 
  f.to Siracusa 
 (I.T. Arch. Paolo Spitaleri) (Dott. Ing. Pasqualino Antonio Siracusa)  
 f.to Spitaleri               
 (Geom. Edoardo Sanzone) 

                           f.to Sansone 

 

 

 

  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

 f.to Golia        
(Dott. Ing. Leonardo Golia) 

L’IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO DI € 60.000,00 RISULTA COSÌ RIPARTITO: 

A) LAVORI   

IMPORTO A BASE D’ASTA €  41.518,88 
COSTO DELLA SICUREZZA €  1.421,60 
COSTO DELLA MANODOPERA €  4.059,52 

 IMPORTO DEI LAVORI € 47.000,00 
 

B) SOMME A DISPOSIZIONE €  13.000,00

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 60.000,00 

 

 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA SULLE SS.PP. DELL’AREA DI 

“MAZZARINO E NISCEMI –  GRUPPO 5°”  
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ID Nome attività Durata Importo

1 Incanteramento 5 g 0,00

2 Allestimento cantiere 5 g 0,00

3 Lavori sulla SP 82 Km 0+450 Cavalca-ferrovia 16 g 17´796,13

4 Dismissione barriera metallica 1 g 403,44

5 Demolizione per lavori stradali 1 g 16,10

6 Taglio Pavimentazione stradale 1 g 83,16

7 Scavo a sezione obbligata 1 g 79,64

8 Casseformi 1 g 216,70

9 Conglomerato Cementizio 1 g 439,23

10 Fornitura e collocazione barriere bordo ponte 2 g 3´841,20

11 Fornitura e collocazione rete 3 g 4´944,06

12 Fornitura e collocazione barriere bordo rilevato 3 g 6´114,00

13 Fornitura e collocazione Segnaletica 2 g 1´658,60

14 Gabionate sulle SS.PP. 12 g 16´513,29

15 Scavo di sbancamento 1 g 3´127,03

16 Gabbioni metallici 6 g 7´560,00

17 Fornitura e posa pietrame 4 g 4´662,00

18 Fondazione stradale 1 g 1´164,26

19 Lavori Vari 3 g 11´266,31

20 Fondazione stradale 1 g 7´666,07

21 Solo Fornitura Conglomerato Bituminoso 2 g 3´600,24

22 Costi della sicurezza 2 g 1´421,60

23 Solo Fornitura segnaletica 2 g 1´421,60

24 Smontaggio Cantiere 4 g 0,00

25 smobilitazione cantiere 4 g 0,00
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     Comune di 

     Provincia di 

Tabella Attività

OGGETTO:

COMMITTENTE:

, 07/03/2014

Il Tecnico
()

_________________________
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Incanteramento 0,00 0,00 07/03/2014 13/03/2014 5 7

* Allestimento cantiere 0,00 0,00 07/03/2014 13/03/2014 5 7

Lavori sulla SP 82 Km 0+450 Cavalca-ferrovia 17´796,13 37,87 14/03/2014 04/04/2014 16 22

* Dismissione barriera metallica 403,44 0,86 14/03/2014 14/03/2014 1 1

* Demolizione per lavori stradali 16,10 0,03 15/03/2014 17/03/2014 1 3

* Taglio Pavimentazione stradale 83,16 0,18 18/03/2014 18/03/2014 1 1

* Scavo a sezione obbligata 79,64 0,17 19/03/2014 19/03/2014 1 1

* Casseformi 216,70 0,46 20/03/2014 20/03/2014 1 1

* Conglomerato Cementizio 439,23 0,93 21/03/2014 21/03/2014 1 1

* Fornitura e collocazione barriere bordo ponte 3´841,20 8,17 22/03/2014 25/03/2014 2 4

* Fornitura e collocazione rete 4´944,06 10,52 26/03/2014 28/03/2014 3 3

* Fornitura e collocazione barriere bordo rilevato 6´114,00 13,01 29/03/2014 02/04/2014 3 5

* Fornitura e collocazione Segnaletica 1´658,60 3,53 03/04/2014 04/04/2014 2 2

Gabionate sulle SS.PP. 16´513,29 35,14 05/04/2014 22/04/2014 12 18

* Scavo di sbancamento 3´127,03 6,65 05/04/2014 07/04/2014 1 3

* Gabbioni metallici 7´560,00 16,09 08/04/2014 15/04/2014 6 8

* Fornitura e posa pietrame 4´662,00 9,92 16/04/2014 21/04/2014 4 6

* Fondazione stradale 1´164,26 2,48 22/04/2014 22/04/2014 1 1

Lavori Vari 11´266,31 23,97 23/04/2014 28/04/2014 3 6

* Fondazione stradale 7´666,07 16,31 23/04/2014 23/04/2014 1 1

* Solo Fornitura Conglomerato Bituminoso 3´600,24 7,66 24/04/2014 28/04/2014 2 5

Costi della sicurezza 1´421,60 3,02 29/04/2014 30/04/2014 2 2

* Solo Fornitura segnaletica 1´421,60 3,02 29/04/2014 30/04/2014 2 2

Smontaggio Cantiere 0,00 0,00 01/05/2014 07/05/2014 4 7

* smobilitazione cantiere 0,00 0,00 01/05/2014 07/05/2014 4 7

     Data, 07/03/2014

il Tecnico

COMMITTENTE: 
TABELLA DELLE ATTIVITA'



     Comune di 

     Provincia di 

Tabella Date e Importi

OGGETTO:

COMMITTENTE:

, 07/03/2014

Il Tecnico
()

_________________________



Pag.7

IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

14/03/2014 403,44 403,44 0,86
17/03/2014 16,10 419,54 0,89
18/03/2014 83,16 502,70 1,07
19/03/2014 79,64 582,34 1,24
20/03/2014 216,70 799,04 1,70
21/03/2014 439,23 1´238,27 2,63
24/03/2014 1´920,60 3´158,87 6,72
25/03/2014 1´920,60 5´079,47 10,81
26/03/2014 1´648,02 6´727,49 14,31
27/03/2014 1´648,02 8´375,51 17,82
28/03/2014 1´648,02 10´023,53 21,33
31/03/2014 2´038,00 12´061,53 25,66
01/04/2014 2´038,00 14´099,53 30,00
02/04/2014 2´038,00 16´137,53 34,34
03/04/2014 829,30 16´966,83 36,10
04/04/2014 829,30 17´796,13 37,87
07/04/2014 3´127,03 20´923,16 44,52
08/04/2014 1´260,00 22´183,16 47,20
09/04/2014 1´260,00 23´443,16 49,88
10/04/2014 1´260,00 24´703,16 52,56
11/04/2014 1´260,00 25´963,16 55,24
14/04/2014 1´260,00 27´223,16 57,92
15/04/2014 1´260,00 28´483,16 60,61
16/04/2014 1´165,50 29´648,66 63,09
17/04/2014 1´165,50 30´814,16 65,57
18/04/2014 1´165,50 31´979,66 68,05
21/04/2014 1´165,50 33´145,16 70,53
22/04/2014 1´164,26 34´309,42 73,00
23/04/2014 7´666,07 41´975,49 89,31
24/04/2014 1´800,12 43´775,61 93,14
28/04/2014 1´800,12 45´575,73 96,98
29/04/2014 710,80 46´286,53 98,49
30/04/2014 710,80 46´997,33 100,00

     Data, 07/03/2014

il Tecnico

COMMITTENTE: 
TABELLA DATE ED IMPORTI



Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali dell'Area di " Mazzarino e Niscemi" - Gruppo 5°

CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

quantità importo inc. mano d'opera %
costo mano 

d'opera

squadra 

tipo

 gg. 

lavorative

Totale gg 

lavorative

Uomini/ 

Giorno

Recinzione-Tracciamenti e rilievi 3 4,00 4 12,00

1 AN 01 Dismissione barriera metallica 82,00 403,44 ��� 84,72 3 0,18 1 0,53

2 01.03.04 Demolizioni  per lavori stradali 0,88 16,10 ��� 3,06 3 0,01 1 0,02

3 01.04.04 Taglio pavimentazione stradale 22,00 83,16 ��� 31,60 3 0,07 1 0,20

4 01.01.08.01 Scavo a sezione oggligata sede stradale 1,98 14,43 ��� 3,61 3 0,01 1 0,02

5 01.02.04.01 Trasporto materiale in discarica 57,20 30,89 ��

6 An. 07 Accsso alla discarica materiale di demolizione 2,86 34,32 ��

7 03.02.03 Casseformi 11,00 216,70 	
� 145,19 2 0,45 1 0,91

8 03.01.01.07 conglomerato cementizio 3,30 439,23 �� 21,96 2 0,07 1 0,14

9 06.05.01.06 Fornitura e collocazione barriere Bordo Ponte 22,00 3 841,20 ��� 806,65 3 1,68 2 5,04

10 AN 02 Fornitura e collocazione rete 22,00 4 944,06 ��� 1 038,25 3 2,16 3 6,49

11 06.05.01.03 Fornitura e collocazione barriera Bordo Rilevato 60,00 6 114,00 ��� 1 283,94 3 2,67 3 8,02

12 06.06.01 Fornitura e collocazione segnaletica 6,00 807,60 ��� 250,36 3 0,52 1 1,56

13 06.06.04.01 Fornitura e collocazione segnaletica 2,00 851,00 ��� 161,69 3 0,34 1 1,01

17 796,13 3 418,98 7,30 14,00 21,37

14 01.01.01.01 Scavo di sbancamento 140,10 563,20 ��� 112,64 2 0,35 1 0,70

15 01.02.04.01 Trasporto materiale in discarica 2 802,00 1 513,08 �� 0,00

16 An. 06 Accsso alla discarica materiale  terreno vegetale 140,10 1 050,75 ��

17 06.03.01 Gabbioni metallici 945,00 7 560,00 ��� 2 494,80 3 5,20 6 15,59

18 06.03.03 Fornitura e posa Pietrame 90,00 3 654,00 ��� 1 790,46 3 3,73 4 11,19

19 06.03.05 Compenso addizionale art. 6.3.3 1 800,00 1 008,00 �� 0,00

20 An. 04 Fondazione stradale  con Tout Venant di cava 42,60 857,54 �� 68,60 2 0,21 1 0,43

21 An. 05 Compenso addizionale art. An 04 639,00 306,72 �� 0,00

16 513,29 4 466,50 9,49 12,00 27,92

INCANTIERAMENTO

Lavori sulla SP 82 Km 0+450 Cavalca-Ferrovia

Gabbionate sulle SS.PP. 

1/3



Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali dell'Area di " Mazzarino e Niscemi" - Gruppo 5°

CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

quantità importo inc. mano d'opera %
costo mano 

d'opera

squadra 

tipo

 gg. 

lavorative

Totale gg 

lavorative

Uomini/ 

Giorno

22 An. 03 Solo fornitura Conglomerato bituminoso " Tappetino" - solo fornitura24,00 3 600,24 ��

23 An. 04 Fondazione stradale  con Tout Venant di cava 280,50 5 646,47 �� 451,72 2 1,41 2 2,82

24 An. 05 Compenso addizionale art. An 04 4 207,50 2 019,60 �� 0,00

11 266,31 451,72 1,41 2,00 2,82

25 23.01.01.16 Protezione di apertura 26,00 249,60 	�� 157,25 2 0,49 1 0,98

26 23.01.03.01 Recinzione perimetrale 35,00 262,60 �	� 68,28 2 0,21 1 0,43

27 23.01.03.08 Nastro segnaletica 35,00 105,00 ��� 29,40 2 0,09 0,18

28 23.01.03.14 Coni per delimiazione 20,00 22,20 �	� 3,55 2 0,01 0,02

29 23.03.01.02 Segnaletica di Sicurezza 6,00 361,20 �� 7,22 2 0,02 0,05

30 23.01.03.10 Barriera fissa in ferro 14,00 323,40 �� 9,70 2 0,03 0,06

31 23.03.04 Lampeggiante 4,00 97,60 �� 3,90 2 0,01 0,02

1 421,60 279,31 0,87 2,00 1,75

Arr. Arrotondamenti 1,00 2,67 �� 0 0,00

3 4,00 4,00 12,00

�
������������ Uomini/giorno

Lavori Vari

Costo Manodopera

Costi della Sicurezza

gg Lavorative

Arrotondamenti

SMONTO CANTIERE

2/3



Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali dell'Area di " Mazzarino e Niscemi" - Gruppo 5°

CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

quantità importo inc. mano d'opera %
costo mano 

d'opera

squadra 

tipo

 gg. 

lavorative

Totale gg 

lavorative

Uomini/ 

Giorno

12,00

�
�
�	����������������� 21,37

�	��������������������� 27,92

����		����������������� 2,82

Costi della Sicurezza ������	����������������� 1,75

��	
����������������������� 0,00

12,00

TOTALE € 47 000,00 78

279,31 2

451,72

Gabbionate sulle SS.PP. 

Incantieramento

8 616,51

Lavori sulla SP 82 Km 0+450 Cavalca-Ferrovia

Arrotondamenti 0,00

Smontaggio cantiere

Lavori Vari 2

12

38

4

0

3 418,98

4 466,50

4

14
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